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Resumen 
 

La finalidad del presente proyecto de investigación consiste en la evaluación y la 

comparación del rendimiento de obra en una obra de edificación (colegio) en el 

distrito de Nuevo Chimbote, pero con una gran diferencia que esta evaluación será en 

tiempos de pandemia ocasionado por el virus “COVID-19”, que puede ser un factor 

negativo para el rendimiento del personal de construcción, esto pudiendo ocasionar 

retrasos, paralizaciones, mayores gastos entre otros factores al proyecto en ejecución. 

Entonces este proyecto de investigación buscar conocer y contrastar nuevos 

rendimientos de mano obra en estos tiempos, haciendo una comparación con los 

rendimientos establecidos en su expediente técnico, para evaluar si hay variaciones de 

gran importancia respecto al rendimiento real de la mano de obra, esto se hará posible 

mediante un estudio de campo; donde principalmente se necesitará la observación in 

situ para hacer una buena recolección de gran veracidad y confiabilidad.  

 

La metodología de este proyecto es cuantitativa, de diseño no experimental, y de tipo 

descriptivo. Por qué la investigación descriptiva no afecta o modifica nada para 

describir al rendimiento de mano de obra y buscar solo evaluar y analizar la variable(s) 

de interés.  

 

Esta investigación tiene interés por la búsqueda de conocer las variaciones en el 

rendimiento de mano obra en las partidas que conforman todas las especialidades que 

conforma el exp. Técnico. Donde se evaluó todas las partidas de cada especialidad 

desde inicio de obra hasta su culminación. Donde de las 106 partidas evaluadas, 47 

partidas tienen rendimientos inferiores a lo que indicaba el expediente técnico, 56 

partidas son superiores a lo que indica el expediente técnico y solo 3 partidas 

coincidieron. 
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Abstract 

 

The purpose of this research project consists of the evaluation and comparison of the work 

performance in a building work (school) in the district of Nuevo Chimbote, but with a great 

difference that this evaluation will be in times of pandemic caused by the virus "COVID-19", 

which can be a negative factor for the performance of construction personnel, this can cause 

delays, stoppages, higher expenses among other factors to the project in execution. So this 

research project seeks to know and contrast new labor yields in these times, making a 

comparison with the yields established in its technical file, to evaluate if there are variations of 

great importance with respect to the real labor yield, this is will make it possible through a field 

study; where mainly in situ observation will be needed to be able to make a good collection 

and next truthful comparison. 

 

The methodology of this project is quantitative, non-experimental design, and descriptive. Why 

descriptive research does not affect or modify anything to describe labor performance and seek 

only to evaluate and analyze the variable (s) of interest. 

 

This project is interested in seeking to know the variations in the performance of labor in the 

items that make up the specialties of Structures and Architecture, knowing that the cost is higher 

in these specialties. Where it was obtained from 10/26/20 - 12/24/20, 48 items of the specialty 

of structures were evaluated, obtaining that of 17 items their yields were lower than the 

technical file and that 31 items exceeded the technical file. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Antecedentes y Fundamentación Científica. 

     

A Nivel Internacional:  

 

Iraheta, Mena y Romero (año 2017), en su tesis titulada “Cálculo de rendimientos de 

mano de obra en diferentes actividades para la construcción de viviendas pequeñas de un 

nivel en el departamento de San Miguel y análisis comparativo con los indicadores de 

rendimientos establecidos en el manual técnico del constructor.” Siendo del país del El 

Salvador indique que si objetivo es obtener los rendimientos de mano de obra de albañilería 

para las actividades relacionadas en la construcción de paredes de mampostería de bloque 

en una vivienda de un nivel en el municipio de San Miguel. La metodología empleada fue 

la toma de datos por medio de la observación donde se evaluó al obrero el tiempo en el que 

tardo en realizar las actividades que le correspondía siendo cuatro observaciones en la 

mañana y cuatro observaciones por la tarde. Para el análisis e interpretación de los datos se 

hizo mediante el software IBM SPSS donde se concluye que los rendimientos de mano de 

obra que fueron analizados en la construcción de paredes de mampostería de bloque en el 

municipio de San Miguel no son similares a los establecidos al Manual Técnico del 

Constructor, desconociendo las variables o factores que se tomaron en cuenta para obtener 

los resultados propuestos por el manual.  

 

Lascano (año 2015), en su tesis titulada “Rendimiento de mano de obra de los principales 

rubros: comprobación real en el sitio de obra.” Siendo aplicada en el país de Ecuador su 

investigación tiene como propósito demostrar cómo afectan los rendimientos de mano de 

obra en la ejecución de una obra civil; surgiendo de la necesidad de analizar la productividad 

del personal en obra durante la ejecución de los rubros, especialmente los más importantes 

porque estos tienen una mayor incidencia en el costo de la construcción. Este trabajo se 

realizó con base a precio actualizados al 2015 y datos reales tomados en sitio en la parte 

estructural y las obras de albañilerías, Este análisis fue realizado durante la ejecución de la 

construcción de Edificio Emporium de la ciudad de Guayaquil. La metodología de 

obtención de rendimientos consistirá en tomar los datos en sitio, considerando esencial la 

cantidad ejecutada contra el tiempo realizado. Durante el tiempo de estudio del proyecto se 

observó que para obtener buenos resultandos se debe de tener en cuenta el tipo de personal 
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que influye durante el tiempo de construcción de la obra debe de ser bien capacitado, además 

de una planificación previa que debe contar con una buena logística de todo el recurso- 

disponible y de ser eficiente en el control de la obra para evitar retrasos durante el tiempo 

en la ejecución.  

 

A Nivel Nacional: 

 

Chaiña (año 2017), en su tesis titulada “Determinación del rendimiento de mano de obra 

en la construcción de canales de concreto en la provincia de San Román.”  tiene como 

objetivo determinar el rendimiento de mano de obra de cuatro partidas comunes en la 

construcción de canales revestidos de concreto en la provincia de san Román las cuales son: 

excavación de caja canal a mano en material suelto, refine de caja canal a mano, colocado 

de cerchas de madera y concreto F’c=175kg/cm 2 para revestimiento de canal, que para 

efecto de esta investigación, fueron escogidas debido a la inexistencia de registros de 

rendimiento de dichas partidas, donde se realizaron las siguientes acciones: verificación y/o 

conformación de la cuadrilla según lo requerido, verificación de edades, verificación de 

experiencia en el tipo de obra, luego se procedió a la recopilación de datos de rendimiento, 

por un lapso de 3-4 semanas por obra. Como resultado se tiene los siguientes rendimientos 

promedio: excavación de caja canal a mano en material suelto, es 20.87m 3 /día, refine de 

caja canal a mano, es 395.79m colocado de cerchas de madera, es 47.16und/dia y concreto 

F’c=175kg/cm revestimiento de canales es 21.39m 3 /día, a partir del cual se concluye: los 

rendimientos utilizados en los expedientes técnicos, presentan variación a lo obtenido in 

situ.  

 

Cutipa (año 2018), en su tesis titulada “Análisis del rendimiento de mano de obra de 

estructuras, mampostería y acabados del proyecto: mejoramiento y sustitución de la 

infraestructura educativa de la I.E. “Juan Jiménez Pimentel” – Tarapoto – San 

Martín". Indica que es necesario para los profesionales de la Ingeniería que se dedican a la 

construcción, contar con las herramientas para elaborar un cronograma de trabajo real, que 

permita estar dentro de lo presupuestado y tiempo establecido. El trabajo se enfoca en la 

estimación del rendimiento de la mano de obra de partidas de Estructuras, Mampostería y 

Acabados obteniéndose tablas de rendimientos reales en obra, donde se expone los 

lineamientos que deben tomarse en cuenta en la elaboración del presupuesto y cronograma 

de trabajos, que garanticen el tiempo de ejecución del contrato. 
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Mondragón (año 2017), en su tesis titulada “Evaluación de los rendimientos de mano de 

obra en la pavimentación del jiron Miguel Grau, sector Fila Alta, provincia Jaén – 

Cajamarca”. Indica actualmente no existe rendimientos de mano de obra propios para la 

zona, debido a esto se trabaja con los rendimientos de CAPECO que pertenecen a la región 

de Lima y Callao haciendo que los presupuestos varíen en la ejecución de obra para 

pavimentación. En su tesis la investigación consistió en establecer rendimientos de mano de 

obra a considerar para la ciudad de Jaén y zonas aledañas, cuyo objetivo principal se basó 

en determinar los rendimientos de mano de obra y los factores que lo afectan en la 

pavimentación, el proyecto evalúa 21 partidas obtenidas en campo; para luego hacer el 

análisis correspondiente con las partidas del expediente técnico. De este análisis se obtuvo 

que 09 han registrado menor mano de obra que la indicada en el Expediente Técnico y 12 

han registrado mayor mano de obra que la indicada por el Expediente Técnico.  

 

Mejía (año 2017), en su tesis titulada indica que “Evaluación de rendimiento de mano de 

obra en la construcción de locales multiusos en el distrito de Chota”. Indica que su 

investigación se desarrolló en el ámbito del distrito de Chota durante el periodo de junio, 

julio y agosto del año 2016, en donde se observó y evaluó la información sobre el 

rendimiento de la mano de obra utilizada en las actividades más importantes correspondiente 

a las partidas 1.00. Estructuras y 2.00. Arquitectura; las cuales se observaron directamente 

en campo y posteriormente se trabajaron en gabinete elaborando un conjunto de tablas 

estadísticas para poder determinar los rendimientos reales en obra para poder comparar con 

el Expediente Técnico y (CAPECO). En conclusión, se evaluaron 30 actividades, donde 16 

actividades presentan un rendimiento menor, 12 actividades presentan un rendimiento 

mayor a los establecidos por CAPECO, 02 actividades no fueron analizadas por (CAPECO). 
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A Nivel Local: 

 

Gamarra, Temoche y Velásquez (año 2019), en su tesis titulada “Evaluación de 

rendimientos de mano de obra y maquinaria en los proyectos de infraestructura vial en 

los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote, Ancash – 2019” Consiste en determinar los 

rendimientos reales en partidas incidentes en el Proyecto de obra. Las teorías relacionadas 

al estudio corresponde a la Teoría de Rendimientos y Factores de Afectación en la Mano de 

Obra dada por Botero, la metodología es cuantitativo, de diseño no experimental, de corte 

transeccional y de tipo descriptivo, la muestra estuvo considerada la población por ser 

fácilmente medible, por medio de un instrumento se determinó la cantidad de mano de obra 

utilizada en cada actividad, y se determinó la diferencia significativa entre los en el 

Expediente Técnico y los obtenidos en obra encontrándose una variación del 71.36 %, así 

como también, los factores de afectación que repercuten sobre esta. Se llegó a la conclusión 

que los rendimientos obtenidos insitu, varían en gran medida de los rendimientos dados en 

el Expediente Técnico debido a los factores de afectación que corresponden al de economía 

y laboral, influyen en gran medida sobre ellos, asimismo, es importante mencionar que por 

medio de la presente investigación se encontraran rendimientos acordes a nuestra zona y 

realidad. 

 

Alvarado (Año 2018), en su tesis titulada “Evaluación del rendimiento de mano de obra 

en partidas incidentes en el proyecto de pavimentación rígida en el barrio Palmira, 

Huaraz – Ancash, 2018”. Indica que  la presente investigación es de tipo no experimental, 

descriptivo, que tuvo como propósito determinar los Rendimiento De Mano De Obra En 

Partidas Incidentes En El Proyecto Mejoramiento De Los Servicios De Transitabilidad 

Vehicular Y Peatonal De Los Pasajes Abeto Y Motillo Del Barrio De Palmira, Distrito De 

Independencia - Huaraz - Ancash", donde se realizó la toma de datos de la cantidad de mano 

de obra que es participe de la ejecución del proyecto, a la vez se tomó el registro de los 

factores de afectación in situ la cual se encuentra entre un rango de 61.81% y 63.10% lo 

cual define que el promedio de afectación incide negativamente hacia el rendimiento de 

mano de obra. Del mismo modo se concluye que los rendimientos registrados in situ, se 

vieron afectados por el factor equipamiento que tiene como porcentaje 58%, dicho 

porcentaje se encuentra en el rango desfavorable para el rendimiento de la mano de obra.  
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Temoche y Horna (año 2019), en su tesis titulada “Evaluación de rendimientos de mano 

de obra y maquinaria en los proyectos de infraestructura vial en los distritos de Chimbote 

y Nuevo Chimbote, Ancash – 2019” indica que su objetivo de la investigación se basa en 

la aplicación de factores de afectación a los rendimientos calculados in situ, la metodología 

empleada es la recomendada por Botero (2002) bajo el respaldo de la CAMACOL, el diseño 

de la investigación corresponde al tipo no experimental – descriptivo, de corte transversal. 

La muestra corresponde al total de la población, seleccionada a conveniencia. Por su parte, 

los instrumentos empleados fueron adaptados de la investigación de Benavente y Mamani 

(2015): “Recolección de datos para coeficientes de aporte de mano y maquinaria”, “Factores 

afectación de mano de obra”, “Factores de afectación del Operario de la maquinaria” y 

“Factores de afectación de la maquinaria”. Donde se concluye que de los resultados 

obtenidos existen diferencias significativas entre el rendimiento real y lo indicado en los 

expedientes técnicos con variaciones que oscilan desde 8.83% hasta el 393.58% y que, pese 

a que los factores de mayor afectación son “Clima” y “ubicación”, el factor “supervisión” 

tiene una incidencia determinante en el rendimiento.  
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2. Fundamentación Científica: 

 

 Rendimiento y consumo de mano de obra:  

 

En cuanto a la definición de lo que es rendimiento de mano de obra. (Hernández, 

2007). refiere que: 

 

Es la cantidad de recurso humano expresado en horas - hombre (hh), 

empleado por una cuadrilla de uno o varios obreros de diferente especialidad, para 

ejecutar completamente una cantidad unitaria de una determinada actividad de 

construcción. Es el inverso matemático de la productividad. (p.80). 

 

También de una manera similar de otra definición tenemos que: 

 

Se define rendimiento de mano de obra, como la cantidad de obra de alguna 

actividad completamente ejecutada por una cuadrilla, compuesta por uno o varios 

operarios de diferente especialidad por unidad de recurso humano, normalmente 

expresada como um/ hH (unidad de medida de la actividad por hora Hombre). 

(Botero, 2002, p.11). 

 

Ahora con lo que respecta al siguiente punto de definición como es el consumo de 

obra, entre una de las principales definiciones tenemos según (Botero, 2002) afirma 

que: 

 

Se define como la cantidad de recurso humano en horas-Hombre, que se 

emplea por una cuadrilla compuesta por uno o varios operarios de diferente 

especialidad, para ejecutar completamente la cantidad unitaria de alguna actividad. 

El consumo de mano de obra se expresa normalmente en hH / um (horas - Hombre 

por unidad de medida) y corresponde al inverso matemático del rendimiento de 

mano de obra. La eficiencia en la productividad de la mano de obra, puede variar 

en un amplio rango que va desde el 0%, cuando no se realiza actividad alguna, 

hasta el 100% si se presenta la máxima eficiencia teórica posible. (p.11). 

Resumiendo, esto en una tabla didáctica. 
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 Factores que afectan al rendimiento: 

 

             Los factores que inciden en la afectación de los rendimientos de mano de 

obra según (Giraldo, 2019) explica que: 

 

Generalemente, la mano de obra puede verse afectado por diversos  factores , que 

van desde el clima en que se cosntruye,  el tipo de equipamiento con que cuentan 

los operarios,  aspectos laborales,  e icnluso la supervisión de obra no es la 

adecauada.  

 

               Esto nos indica que tendríamos saber sobre estos tipos mas incidentes que 

hay durante la construcción y que pueden afectar al rendimiento de la mano de obra 

de los  operarios en su partida laboral respectiva esto significa que. 

 

 “Cada proyecto de construcción es diferente y se realiza en diversas 

condiciones, derivándose en diferentes factores que influyen positiva o 

negativamente en los rendimientos y consumos de mano de obra, como se dijo 

anteriormente, los cuales los podemos agrupar bajo siete categorías” (Caminos, 

2013, p.7 ) que están son:  

 

Tabla 1 

Clasificación de la eficiencia en la productividad de mano de obra   

EFICIENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD    RANGO 

Muy baja 10% - 40%  

Baja  41% - 60%  

Normal (Promedio)  61% - 80%  

Muy buena  81% - 90% 

Excelente 91% - 100% 

Fuente: Estimator’s general construction man – hour manual, John S. 

Page  
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Economía general: 

 

Lo que respecta a la ecónomia general (Botero, 2002). Indica que en este 

punto se refiere al estado socioeconómico del país o el área específica donde se 

llevará acabo el proyecto. Dentro de los cuales se tienen las siguientes 

caracteristicas: 

 

 (Botero, 2002)  indica que: Si después de considerar los anteriores aspectos se 

concluye que la economía general es buena o excelente, la productividad tiende a 

rebajar, debido a que cuando los sectores están bien, se hace difícil encontrar mano 

de obra de buena calidad, supervisores competentes, teniendo que recurrir a 

personal inexperto. En el caso contrario, cuando la economía se encuentra en 

estados normales, la productividad tiende a mejorar, ya que bajo condiciones 

normales se dispone de personal calificado para realizar labores de supervisión y 

ejecución de las actividades. (p.12). 

Aspectos laborales:  

 

(Botero, 2002) Esta categoría indica que en este punto existen diversas 

aspectos en la que un proyecto enfrenta con los involucrados en la construcción 

que puedan afectar al rendimiento de la mano de obra, estan son:  

 

o Según el tipo de contrato varía si es por un sistema de subcontratación a destajo 

Tabla 2 

Factores que afectan al rendimiento y consumo de mano de obra 

FACTORES DE AFECTACION 

1.        Economía general 

2. Aspectos laborales. 

3. Clima. 

4. Actividad. 

5. Equipamiento. 

6. Supervisión. 

7. Trabajador. 

Fuente: Estimator´s general construction man-hour manual, John S. Page. 

Citado por Botero, 2002. 
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que es mas beneficioso, que con una que es un sistema de adminsitración directa.  

o Tener una favorable política de incentivos por labor cumplida, ayuda a mejorar 

el rendimiento de los obreros. 

o Unn buen ambiente entre todos los involucrados en la obra, ayuda a mejorar el 

ánimo y por tanto mejorar el rendimiento de mano de obra.  

o La tranquilidad de tener un seguro social para el trabajor y su familia, da un 

incentivo a el buen rendimiento de la obra de los obreros. 

o Tener un plan de seguridad en obra, da optimismo y tranquilidad para un buen 

rendimiento de la mano de obra. 

 

Clima:  

 

Este categoría es muy influyente ya que la climatología puede afectar de 

forma muy directa a cualquier tipo de obra que se esté ejecutando entre los más 

influyentes tenemos:  

 

o Tener un buen estado del tiempo, trae consigo un buen ambiente y un aumento 

en el rendimiento de la mano de obra, en cambio si esté es negativo como 

tiempos de lluvias, ocasionará  desanimo, atraso del proyecto y bajos 

rendimientos de obra.  

o En cuanto a  la temperatura si este trae consigo exceso de calor, agotará a las 

cuadrillas en obra y producirá bajos rendimientos por jornada laboral. 

o Si las condiciones de suelo son desfavorables ya sea debido a lluvías u otro 

factor esto ocasionará de forma negativa el rendimiento en obra por las 

cuadrillas. 

o Si actividades de trabajo de ejecutan bajo una cubierta o techo permitirá evitar 

malos estados de tiempo, y por lo tanto no afectará al rendimiento de mano de 

obra.  

Actividad:  

 

Esta categoría se refiere al esfuerzo desempeñado para cada trabajador en 

su actividad que se encuentra laborando pero tambien involucra a los siguientes 

aspectos:  

 

o El grado de dificultad de la partida que este ejecutando el obrero 
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o Los peligros que puede sufrir el obrero en ciertas actividades, puede disminuir 

su rendimiento. 

o El tener un amibente pulcro y organizado ayuda a mejorar el rendimiento de 

los obreros. 

o Tener un alto número de repeticiones de ciertas actividades , ayuda a que el 

obrero desarrolle su aprendizaje y mejore su rendimiento.  

 

Equipamiento:  

 

Esta categoría involucra el disponer del equipo apropiado para realizar 

diferentes actividades en la obra, pero si estas se encuentran en mal estado, no tiene 

reparación, entocnes afecta negativamente al rendimiento; tambien involucra los 

siguientes aspectos: 

 

o Tener el estado optimo y la disponibilidad de algun equipo para cada actividad 

que sea necesaria , facilita la ejecución y ayuda a tener un buen rendimiento.  

o No contar con mantenimiento y/o reparaciones del equipo o herramienta 

disminuye le rendimiento. 

o Debe contarse con los EEP para cada obrero involcurado en las actividades de 

ejecución para generar seguridad y tranquilidad y no afectar el rendimiento. 

 

Supervisión:  

 

Esta categoría pide contar con una supervisión en obra con profesionales de 

calidad y experiencia, esto ayuda a obtener la productividad que se desea, se tendrá 

en cuenta:  

 

o Instruir al personal antes del ingreso a sus labores , ayudará a facilitar las 

actividades a las que estan destinados cada obrero.  

o Contar con un buen seguimiento profesional para cada etapa de proceso del 

avance de la obra, ayuda a la productividad. 

o El contar con un sistema de gestión de calidad en las empresas constructoras y 

su aplicación,  genera un aumento de la productividad y rendimiento.  
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Trabajador:  

 

            En esta categoría es evaluar  los rasgos o caracteristicas de los obreros , ya 

que estos pueden o no afectar su desempeño, entre los factores dentro de este tema 

, tenemos: 

 

o Que el obrero tenga tranquilidad tanto personal como familiar, le genera un 

animo positivo para cumplir correctamente sus actividades, ademas contar con 

politica de recursos humanos y apoyo al trabajador mejora su rendimiento en 

obra. 

o El ritmo de trabajo de cada obrero  genera cansancio, por lo que es necesario 

establecer ciertos descnasos para optimizar su rendimiento en sus actividades. 

o El nivel de conocimiento de cada obrero en ciertas actividades, ayuda a tener 

un alto grado de eficiencia en su trabajo.  

o La falta de desempeño de ciertos obreros que lo toman a la ligera su trabajo 

genera baja productividad, para esto debería contrartarse personal con un buen 

proceso de selección. 

 

 Tipos de rendimientos: 

 

           Según (Polanco, 2009)  afirma que los tipos de rendimiento civiles “se 

distribuyen en tres grupos, los rendimientos en materiales los cuales están dados 

cantidad de material entre unidad de material; mientras que la mano de obra y 

herramienta y equipo se mide por tiempo de uso sobre unidad de actividad.” (p.11) 

 

 

Rendimientos para materiales 

 

Es la relación entre cantidad de material y launidad de medida de la 

actividad, es decir que durante la ejecución de los trabajosse encuentra un 

desperdicio por cada material instalado, por ejemplo en laconstrucción de un muro 

de mampostería, se encuentra un desperdicio en loscortes que se requieren para la 

traba de los ladrillos, ya que al cortarlos, no todosalcanzan la longitud apropiada 

de instalación y por tanto se desechan, luego existeun rendimiento calculable 
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dependiendo de las característica de cada material;también existen otros factores 

como: transporte, acopio, calidad del producto,limpieza, organización, 

almacenamiento entre otros. (Polanco, 2009, p.12) 

 

Rendimientos de equipo y herramienta 

 

Este rendimiento se define como eltiempo de de uso de la maquinaria, 

equipo o herramienta en la elaboración deuna actividad, depende de la cantidad de 

trabajo que pueda realizarse con elequipo o herramienta y el tiempo que lleve 

hacerlo, también influye tipo deherramienta o equipo que se use, por ejemplo los 

rendimientos de una retroexcavadora depende de la capacidad de esta, la vida útil 

y el desempeño deloperario. Este tipo de rendimiento presenta dificultad en el 

momento de medición ya que no existe información sobre el porcentaje de uso y el 

tiempo necesario de una herramienta durante la ejecución de una actividad, por 

ejemplo, el uso de unvibrador para concreto en la fundida de varias columnas, ya 

que este no se utilizapara una sola columna, sino en todos los elementos que se 

estén ejecutando en ese momento. Para el cálculo de este tipo de rendimientos se 

hace necesario elconocimiento y la experiencia. (Polanco, 2009, p.12) 

 

Rendimiento de mano de obra 

 

Estos dependen directamente de los factores que afectan las condiciones del 

trabajador, como son el estado de ánimo,situación personal, habilidades, 

conocimiento, condiciones físicas y ritmo detrabajo. Este rendimiento se calcula 

como el tiempo empleado de un trabajador ocuadrilla al desarrollo de una actividad 

especifica. Los rendimientos de la mano de obra dependen de factores como el 

clima, la altitud, y el tipo de obra a realizar. (Polanco, 2009, p.12) 

 Mano de obra en construcción civil:  

 

Según (ASESOR EMPRESARIAL, 2018) indica que, “se consideran 

trabajadores de construcción civil a todos aquellos que realicen labores propias de 

esta actividad. En el presente régimen se establecen tres (3) categorías: Operarios, 

Oficiales y Peones” (p.4). Actualmente estas son las 3 categorías que se consideran 

para cualquier tipo de proyecto  
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Operarios: 

 

Son los trabajadores con conocimientos en su área de trabajo, que participan 

en la ejecución de una obra cada uno en su respectiva actividad, estos pueden ser: 

albañiles, carpinteros, fierreros, electricistas, gasfiteros, plomeros, almaceneros, 

chóferes, operadores de mezcladoras, etc. 

 

Oficial: 

 

Según (ASESOR EMPRESARIAL, 2018) se refiere a que: Son los trabajadores que 

realizan las mismas actividades que los operarios, pero en calidad de ayudantes o 

auxiliares. Los guardianes están considerados en esta categoría. Los trabajadores 

oficiales son aquellos que no han alcanzado calificación en el tramo de una 

especialidad; no pudiendo ejecutar los trabajos que correspondan a operarios. (p.5). 

 

Los oficiales son considerados como la segunda mano o apoyo de los 

operarios según la actividad que estén ejecutando. Para que los Oficiales alcancen la 

categoría de “Operarios” deberán matricularse en la Escuela de Capacitación de 

Construcción Civil (SENSICO) que será el organismo oficial que los evalué 

mediante prácticas y exámenes correspondientes, posteriormente se expedirá el 

certificado que los acredite en la categoría de Operario. 

 

Peón: 

              Se podría definir al peón como un trabajador pero que no apto para temas 

de construcción, sino para áreas donde se necesite su apoyo tanto para el operario u 

oficial, entre otro concepto tenemos que según (ASESOR EMPRESARIAL, 2018) 

indica que: “Son los trabajadores no calificados que se ocupan indistintamente de 

diversas tareas de la industria” (p.5). 

 Métodos para los cálculos de rendimientos: 

 

Para obtener rendimientos óptimos de lo que se desea evaluar se debe ver en 

sector construcción, los diferentes de factores que afectan la productividad en sus 

actividades típicas, se recomienda no calcular los rendimientos con procesos 

industrializados. (Consuegra, 2006).  Por tanto, entre otro métodos o procesos 

usuales tenemos:  
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Estudio de tiempo y movimientos:  

Este método se ve más usual según (Consuegra, 2002) afirma que: “es típico 

de la industria manufacturera. que tiene puestos fijos de trabajo. operaciones 

estandarizadas. líneas de montaje. empleados estables y especializados y muy buena 

proporción de supervisores. todo lo cual permite determinar los rendimientos con 

exactitud cronométrica” (p.53). Además, para esté método se debe tener en 

consideración las características del terreno de la obra, las herramientas mismas, la 

cantidad de metrado a cumplir, entre otras. En otro punto de vista según (Quintero 

& Plata, 2017 ) afirma que:  

Se considera a Frederick W Taylor como el padre del estudio de tiempos, a pesar de 

que dicha práctica se venía ejerciendo desde 1760, se conoce como la técnica más 

importante a la hora de medir el trabajo, dicha técnica se emplea para registrar ritmos 

y tiempos de trabajo que corresponden a una tarea específica bajo condiciones 

determinadas, esto con el fin de analizar los tiempos requeridos para realizar dicha 

actividad. Es importante tener en cuenta que se deben tomar cierto número de 

observaciones para logar un mayor nivel de confiabilidad en el estudio. (p.29)  

Para una evaluación del rendimiento de obra con este método será necesario 

de instrumentos como cronómetro, reloj, etc, necesario para controlar el tiempo que 

les toma a los obreros en cumplir su respectiva actividad en obra y también tener un 

registro de esos tiempos que se tomarán en campo mediante la observación in situ.  

Base de rendimiento de obra:  

Si nos enfocamos en nuestro ámbito nacional para las bases de rendimientos 

existe la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), es la base de datos más 

reconocida en el Perú, pero su estudio propio solo se refiere para las regiones Lima 

y Callao; sin embargo, para proyectos en otros sectores del Perú se toma como 

referencia lo que indica la CAPECO, aunque esta manera no será la correcta, ya que 

cada lugar del Perú tiene diferentes tipos de trabajo en obra.  Por tanto “Al existir 

pocos estudios y al momento de participar a procesos de convocatoria muchas veces 

se encuentran con problemas como la manipulación de los rendimientos en la 

planeación, dando como resultado falsos rendimientos en la ejecución de los 

proyectos” (Polanco, 2009, p.15).  
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Promedio de resultados: 

 

(Gregorio, 2018) indica que: El rendimiento en obras de construcción que se refiere 

directamente a la cantidad de mano de obra expresado en horas hombre que puede 

ser ente uno o más trabajadores para ejecutar una cantidad de obra de una actividad 

en particular. Este sistema de rendimientos se basa en la recolección diaria de 

información en diferentes circunstancias, que luego se tabula en formatos mensuales 

para obtener promedios representativos. (p.43) 

 

Desde otro punto de vista en cuanto a su uso de este método según (Consuegra, 2002) 

expresa que este método:  

 

se acomoda mejor a las peculiaridades de la industria de la construcción porque los 

promedios son el resultado de muchas variables que pueden presentarse en una obra. 

tales como el mal tiempo. la rotación del personal y su consecuente falta de 

especialización. los continuos cambios en los puestos de trabajo. las dificultades 

imprevistas debidas a desconocimiento del subsuelo o actividades no repetitivas. 

Etc. (p.53)  

 

         Pero luego, en cualquier método, que se use. Para la determinación de estudios 

de rendimientos debe tener en cuenta algunas condiciones adicionales:  

 

o Las actividades cuyo rendimiento se pretende establecer deben estar bien 

definidos en lo que se ejecutará para poder considerarse como valores 

representativos de uso en otros presupuestos.  

o Que el rendimiento no tiene una validez global. pues el desarrollo de trabajo 

la persona está condicionado por las circunstancias internas que vive la 

empresa. la ciudad o el país y las circunstancias que ocurren en obra.  

o Una bonificación salarial o contar con un ambiente adecuado para la obra 

ayuda a mejorar radicalmente el rendimiento de cualquier obra, en cambio 

tener un mal ambiente de trabajo genera lo contrario.  

o El estudio tiene que es directamente aplicado para obreros especializados en 

su campo para tener un buen análisis, ya que hay obreros que se dividen en 

diferentes actividades, esto no permite una buena evaluación.  
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 Captación de datos:  

 

Según (Dominguez, 2009) comprende que: “En las mediciones de rendimiento 

es indispensable diseñar un formato para tomar datos reales teniendo en cuenta la 

información precisa para el análisis posterior.” (p.48). Esta captación de datos 

considera como importante las siguientes características:  

 

o Actividad, indicar precisamente lo que se va a medir y su unidad respectiva. 

o Descripción, se describir paso a paso lo que se observa en obra; para esto se 

debe tener conocimiento o tener bien claro como es dicha actividad a evaluar.  

o Obra, se debe tener la ubicación del proyecto, el tipo de obra en ejecución tener 

una breve descripción de esos puntos. 

o Cuadrilla, según (Botero, 2002) la cuadrilla es: “la persona o grupo de personas 

de diferente especialidad, que consumen algún tiempo en la ejecución de una 

actividad” (p.27), tener claro cuántas personas serán destinadas para dichas 

actividades.  

o Tiempo consumido, aquí se registrará hora de inicio, de descanso, de salida. 

 

o Metrado ejecutado, de debe evaluar esa característica cada vez que se cumple 

un día de jornada para verificar el avance que obtuvo dicha cuadrilla en su 

actividad.  

 

 Conceptos de términos básicos: 

 

Expediente técnico: es el conjunto de documentos que contiene: memoria 

descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, 

presupuesto, fecha de determinación del presupuesto de la obra, valor referencial, 

análisis de precios, calendarios de avance, formulas polinómicas y, si el caso lo 

requiere, estudios de suelo, estudio geológico, estudio de impacto ambiental u otros 

complementarios.  

 

Obra: construcción, reconstrucción, remodelación, renovación y habilitación de 

bienes inmuebles, tales como edificaciones, habilitación urbana, estructuras, 

excavaciones, perforaciones, vías urbanas, puentes, entre otros que requiera dirección 
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técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos (Ibáñez, 2010). 

 

Cuadrillas: se define, como la persona o grupo de personas de diferente especialidad, 

que consumen algún tiempo en la ejecución de una actividad (Botero, 2002,p.27). 

 

Planos de proyecto: representación gráfica conceptual de una obra, constituida por 

plantas, perfiles, secciones transversales y dibujos complementarios de ejecución. Los 

planos muestran la ubicación, naturaleza, dimensiones y detalle del trabajo a ejecutar. 

 

Proyecto: de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, es el conjunto de 

actividades que demandan diferentes recursos cuyo objetivo es la materialización de 

una idea. Información técnica que permita ejecutar una obra de edificación o 

habilitación urbana. 

 

Edificación:  En conformidad con el Reglamento Nacional de Edificaciones, es una 

obra de carácter permanente, cuyo destino es albergar actividades humanas. 

Comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ella.  

Partidas: Según (Ramos, 2019) afirma que: “ la partida es cada uno de los productos 

o servicios que conforman el presupuesto”. (p.10). Y estas partidas se jerarquizan en:  

 

 Partidas de primer orden: agrupan partidas de características similares. Pueden 

ser llamadas partidas títulos. 

 Partidas de segundo orden: agrupan partidas genéricas, que nombran una labor en 

general o sin precisar detalle. Estas pueden ser llamadas Partidas Sub-títulos 

 Partidas Básicas. 

 Partidas de tercer orden: son partidas específicas que indican mayor precisión de 

trabajo. Estas pueden ser llamadas Partidas Básicas. 

 Partidas de cuarto orden: son partidas para casos excepcionales, de mayor 

especialidad. 

 

Comba: especie de martillo pesado con 2 extremos iguales especial para romper o 

demoler, hay de varios pesos para usar con uno o más manos. 

 

Lampa o pala: instrumento metálico con mango de madera o plástico  que aparenta 

como una gran cuchara y sirve para levantar la tierra o material suelto. 
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Nivel de agua: instrumento para establecer la horizontalidad formada por 2 tubitos de 

vidrio enlazados por una manguera flexible llena de agua. 

 

Mano de obra: toda actividad remunerada de trabajadores que participan del proceso 

productivo para conseguir algún producto o servicio, lo que se refleja en la 

contabilidad de una empresa. (Botero, 2002) 

 

Eficiencia de personal: La eficiencia en la productividad de la mano de obra, puede 

variar en un amplio rango que va desde el 0%, cuando no se realiza actividad alguna, 

hasta el 100% si se presenta la máxima eficiencia teórica posible. (Botero 2002). 
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3. Justificación de la Investigación: 

 

Hoy en día existe el déficit en la elaboración de presupuestos de obra como en los análisis 

de costos unitarios que traen consigo un gran desafío al sector construcción en el 

momento de su licitación y ejecución, el déficit se ubica principalmente en el no conocer 

los rendimientos reales de la mano de obra en diferentes partidas. En tal sentido, puede 

traer consigo un mal presupuesto tanto como un mal análisis de costos unitarios y esto 

generando o no una sobrevalorización de alguna obra, por tanto, esta investigación buscar 

generar una nueva base de datos para la zona Nuevo Chimbote en lo que respecto a obra 

de edificación.  

 

El método a seguir para esta investigación es mediante la observación en campo o in situ 

de la I.E. 88042 (AA.HH – Las Palmas)  de evaluación, para lo cual se necesitará tomar 

registros de los trabajos ejecutados en un intervalo de tiempos. Para así generar datos o 

resultados confiables y veraces al momento del término de la recolección.  

 

La investigación es de carácter viable, ya que se contó con el permiso del ing. residente 

(Ing. Segundo Urrutia Vargas) y el dueño de la empresa “GRUPO RUBYNERL SAC” 

para poder aplicar mi investigación. 

 

Esta investigación generará un aporte a proyectistas, empresas o entidades ya sean 

públicas o privadas que se dediquen a la elaboración de presupuestos de obra, ya que 

tener nueva base de datos del rendimiento de mano de obra más aún en esta nueva época 

que vive la localidad ed Nuevo Chimbote por el covid-19, permitirá tener una mejora a 

la hora de elaborar un análisis de costos unitarios de las partidas de diferentes 

especialidades de una obra de edificación como una institución educativa. Esta 

investigación también ayudará a la programación de obra para que elaboración sea más 

acorde a la situación que se vive este año 2020 y a futuro. 

 

La presente investigación se centrará en la evaluación y obtención de datos en las 

diferentes partidas que contiene cada especialidad del presupuesto del expediente técnico 

del colegio N° 88042, ya que los rendimientos juegan un papel muy importante a la hora 

de elaborar un presupuesto de edificación y por tanto se debe tener mucho cuidado en su 

elaboración.  
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4.  Problema: 

       Realidad Problemática: 

La problemática nace de la preocupación actual que vive la localidad de Nuevo Chimbote 

por el covid-19, ya que la presencia de este virus puede generar una variación en los 

rendimientos de la mano de obra que se conocían antes de su llegada de este virus, donde 

esto trae consigo problemas a diferentes consultorías o entidades a la hora de realizar sus 

análisis de costos unitarios para su presupuesto de alguna obra, ya que se desconocen los 

rendimientos verdaderos de mano de obra para este nuevo tiempo que se vive, al no tener 

una base de rendimientos de mano de obra verídicas o aproximadas a la realidad puede 

afectar al cronograma a la ejecución y en monto del presupuesto. Por tanto, ese 

desconocimiento no permite contar con un presupuesto acorde a la realidad que vive la 

localidad de Nuevo Chimbote, como también a una buena ejecución de la obra para la 

distribución de la mano o cuadrillas a la hora de la ejecución de obra. Actualmente la 

mayoría de empresas constructoras se basan en los rendimientos establecidos por la 

CAPECO, pero según lo que indica dicha institución esos rendimientos solo son válidos 

para provincias de Lima y Callao. Por tanto, a partir de las carencias mencionadas 

anteriormente se propone la presente investigación que permitirá conocer rendimientos 

de mano de obra reales en las diferentes partidas de las diferentes especialidades en lo 

ejecutado del local escolar 88042, esta investigación trae un beneficio para el sector 

construcción para elaborar presupuesto de obra. Esta evaluación se efectuará por medio 

de la observación directa en la ejecución del proyecto “Rehabilitación del local escolar 

88042 con código local N° 038084 – Distrito de Nuevo Chimbote – Provincia del Santa 

– Ancash”. 

   Formulación del problema: 

¿Cuál será el rendimiento real en las diferentes partidas del proyecto “Rehabilitación del 

local escolar 88042 con código local N° 038084 – Distrito de Nuevo Chimbote – 

Provincia del Santa – Ancash”? 
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5. Conceptuación y Operacionalización de la(s) Variable(s): 

Tabla 3 

Cuadro de Conceptuación y operacionalización de la variable 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Rendimiento de 

mano de obra 

Según (Benavente & 

Mamani, 2017): “Se 

define como la cantidad 

de trabajo realizado por 

una persona o grupos de 

personas dentro de una 

actividad en una unidad 

de tiempo” (p.27) 

 

El rendimiento de mano 

de obra está referido al 

avance de trabajo que 

pueda tener la mano de 

obra en función del 

tiempo.   Se obtienen de 

los 

registros obtenidos en 

campo. 

 

Rendimientos reales: 

Son los trabajos que se 

realizarán en un tiempo 

determinado in situ, y 

calculado con gran 

veracidad. 

 

Equipamiento: Son los 

equipos de protección 

individual de los 

obreros en obra en 

campo y los elementos 

para prevenir el 

contagio del virus 

covid-19.  

 Unidad de 

medida de cada 

partida. 

 Coeficiente de 

aporte de mano 

de obra (H.h/Um) 

 EPP: mascarillas, 

lentes 

protectores, 

guantes de 

seguridad, ropa 

de trabajo.  

Fuente: Elaboración propia  
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6. Hipótesis 
 

El rendimiento de mano de obra real in situ, podría ser el óptimo al planteado en el 

expediente técnico de la obra “Rehabilitación del local escolar 88042 con código local 

N° 038084 – Distrito de Nuevo Chimbote – Provincia del Santa – Ancash”. 

 

7. Objetivos: 

 

A. Objetivo General: 

 

Determinar los rendimientos de la mano de obra real en las partidas de las diferentes 

especialidades del proyecto “Rehabilitación del local escolar 88042 con código local 

N° 038084 – Distrito de Nuevo Chimbote – Provincia del Santa – Ancash”.  

 

B. Objetivos Específicos: 

 

 Analizar del rendimiento de la mano de obra en las 4 especialidades de dicho 

proyecto.  

 

 Evaluar si cumplen de Equipos de protección personal (EEP) y protocolos de 

cuidado contra el covid-19, en las diferentes partidas a evaluar.  

 

 Comparar los rendimientos de mano de obra obtenidos en campo con los 

rendimientos que indica el expediente técnico del proyecto obra “Rehabilitación 

del local escolar 88042 con código local N° 038084 – Distrito de Nuevo 

Chimbote – Provincia del Santa – Ancash”. 

 

 Conocer y comparar las partidas que tienen similitud con lo establecido en la 

cámara peruana de la construcción (CAPECO) con las obtenidas en campo.  

 

 Estudiar en base a los valores de rendimientos de mano de obra obtenidos in 

situ, en cuadros comparativos.  

 

 



31 
 

II. METODOLOGÍA 
 

a) Tipo y Diseño de Investigación: 
 

             Tipo de Investigación: 

 

Este proyecto de investigación es de tipo descriptivo comparativo ya que consiste en 

recolectar datos de los rendimientos de mano de obra en las partidas más incidentes o 

convenientes por el investigador mediante la observación en el ámbito donde se 

llevará acabo el estudio, sin influir sobre la variable de ninguna manera, aparte de 

describir el comportamiento de la misma para posteriormente hacer una comparación 

de los resultados obtenidos en el campo con lo que indica el expediente técnico de 

obra.  

 

              Diseño de Investigación: 

 

El diseño de la investigación es no experimental ya que este estudio se realizará sin 

manipulación de la variable de rendimiento de mano de obra, por tanto se basa en la 

observación tal y como se muestre en su contexto natural a la hora de la evaluación 

para un posterior análisis de los datos que se obtienen in situ. 

 

 

 

 

 

 

M: Representa las partidas de obra : “Rehabilitación del local escolar 88042 con 

código local N° 038084 – Distrito de Nuevo Chimbote – Provincia del Santa – 

Ancash”.  

 

X: Rendimiento de la mano de obra  

 

O: Resultado de estudio de campo, rendimiento de mano de obra obtenidas in situ. 

 

 

 

 

 

M X O 
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b)  Población, muestra: 
 

Población: 

 

Obras de edificaciones en el Distrito de Nuevo Chimbote - Ancash 

 

Muestra: 

 

La obra de infraestructura educativa de la I.E.N. 88042 “Las Palmas” – Nuevo 

Chimbote. Las diferentes partidas que se indica en el presupuesto de obra del 

expediente técnico: Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Eléctricas, 

Instalaciones Sanitarias. 

 

c) Técnicas e Instrumentos de Investigación:  
 

Recolección de datos: 

 

Para la recolección de datos se tendrá en cuenta los indicadores a medir de las 

operacionalización de la variable. Y se realizará mediante la observación directa en 

campo, el instrumento utilizado será  un formato de recolección de datos de los 

tesistas (Benavente & Mamani, 2017) como lo indican en la pág. 54, pero con 

algunas modificaciones a su estructura. (anexos).  

La evaluación será de forma presencial y sin intervenir con los trabajadores, solo 

viendo su avance según la partida que se esté evaluando, para evaluarlo de forma 

correcta y siempre controlando la cantidad de trabajadores involucrados para cada 

partida a evaluar y todo esto será controlado mediante un cronometro o reloj solo los 

tiempos en el que el trabajador este netamente realizando su actividad respectiva.  

            

Técnicas e instrumentos: 

 

Todo instrumento debe expresar confiabilidad y validez para una mejor 

confiabilidad de los datos recolectados, por eso el instrumento de recolección de 

datos de los tesista ( (Benavente & Mamani, 2017)  para su investigación, se utilizó 

los instrumentos validados denominados “Coeficiente del Aporte de la Mano de 

Obra”, esta metodología es brindada a través de SENA-CAMACOL como lo indica 

en su tesis en la pág. 51.  Además, esta ficha de recolección de datos ha sido evaluado 

por el docente del curso de Costos y Presupuesto de la Universidad San Pedro el Ing. 

Segundo Urrutia Vargas avalando la ficha para la investigación.  
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La ficha técnica está acorde para obtener datos para cumplir los objetivos de esta 

investigación como lo son conocer los rendimientos de mano de obra reales a aparte 

de saber si los obreros cuentan con sus EPP tanto por motivos de construcción y 

salud, sabiendo que esta actividad a evaluar se desarrollará en tiempos de pandemia 

por el virus COVID-19. 

d) Metodología de Obtención de Datos: 

 Primero se solicitó permiso al ing. residente (Ing. Segundo Urrutia Vargas) para 

poder realizar visitas diariamente a la obra para poder realizar la evaluación de 

los rendimientos.  

 Cada día asistir a dicha obra desde las 7:30 AM hasta las 5:00 PM para evaluar 

las partidas pactadas para cada día. 

 Se tomó información en campo con la ficha de recolección de datos de las partidas 

más incidentes de las 4 especialidades que mostraba el proyecto. 

 Se tomó entre 1 a 5 datos como máximo de cada partida en diferentes tiempos 

para la evaluación.  

 La evaluación consistió solo en controlar tiempo y el metrado que hizo o hicieron 

los obreros involucrados durante ese tiempo evaluado para cada partida.  

 La evaluación también consistió en verificar que los obreros involucrados en cada 

partida usen sus EPP y protocolos para el covid-19. 

e) Procesamiento y presentación de los datos: 

 Con la información recolectada en gabinete se elaboran cuadros de rendimientos 

de la mano de obra obtenidas in situ. 

 Posteriormente se elaboró un cuadro comparativo que permitirán comparar los 

rendimientos obtenidos in situ con los rendimientos planteados en los Análisis de 

Costos Unitarios indicados en dicho expediente técnico y Capeco.
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 4 

Rendimientos de las diferentes partidas por especialidad del expediente técnico. 

ITEM DESCRIPCION DE PARTIDA  

 

CUADRILLA 

 

RENDIMIENTO 

 

UNIDAD 

01 ESTRUCTURAS    

01.01 OBRAS PROVISIONALES    

01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES    

01.01.01.01 OFICINA, Y CASETA P/GUARDIANIA 1 operario + 2 peones 30 m2/dia 

01.01.01.02 
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60x7.20m 1 operario + 2 peones 1 und/dia 

01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES    

01.01.02.03 CERCO PERIMETRICO DE PROTECCION DE OBRA 1 operario + 1 peon 500 m/dia 

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES    

01.02.01 LIMPIEZA DE OBRA    

01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 2 peones 300 m2/dia 

01.02.03 DEMOLICIONES    

01.02.03.01 
DEMOLICION DE LOSAS, VEREDAS Y EDIFICACIONES EN MAL 
ESTADO 

   

01.02.03.01.01 DEMOLICION DE PISOS INTERIORES 1 operario + 1 peón 100 m2/dia 

01.02.04 ACARREO DE DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE    

01.02.04.01 ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICION 1 peón 8 m3/dia 

01.02.05 ELIMINACIÓN DE DEMOLICIÓN    

01.02.04.01 ELIMINACION DE MATERIAL PRECEDENTE DE DEMOLICION 2 peones 130 m3/dia 

01.02.07 TRAZO Y REPLANTEO    

01.02.07.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 1 operario + 2 peones 400 m2 

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS    

01.03.01 CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 MT 1 peon 5 m3/dia 

01.03.02 
NIVELACION Y APISONADO PARA BASE DE CIMENTACION 1 oficial + 2 peones 130 m3/dia 

01.03.03 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS 10 peones 35 m3/dia 

01.03.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 3 peones 35 m3/dia 

01.03.05 
CONFORMACION DE SUB-RASANTE PARA PISOS Y VEREDAS 2 peones 200 m2/dia 

01.03.06 NIVELACION DE AFIRMADO COMPACTADO E=4" 1 oficial + 2 peones 150 m2/dia 

01.03.07 

ACARREO INTERNO (MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE Y 

EXCAV) 
1 peon 8 m3/dia 

01.03.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO, A 5KM 2 peones 130 m3/dia 

01.04 CONCRETO SIMPLE    

01.04.02 SOLADO PARA CIMIENTO 1:12 E=4" 2 operarios + 1 oficial + 8 peones  100 m2/dia 

01.04.02 FALSO PISO    

01.04.02.01 FALSO PISO MEZCLA DE 4'' DE CONCRETO 1:10 3 operarios + 1 oficial + 8 peones 120 m2/dia 

01.04.03 PISOS Y VEREDAS    

01.04.03.01 
CONCRETO EN UÑA DE VEREDAS F'C=175 KG/CM2 

2 operarios + 2 oficiales + 8 
peones 

20 m3/dia 

01.04.03.02 CONCRETO SIMPLE F'C= 175 KG/CM2 PARA VEREDAS Y LOSA 3 operarios + 1 oficial + 6 peones 100 m2/dia 

01.04.03.03 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VEREDAS Y 
LOSA 

1 operario + 1 oficial + 1 peón 35 m2/dia 

01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    

01.05.01 ZAPATAS    

01.05.01.01 
ZAPATAS - CONCRETO 210 KG/CM2 

3 operarios + 2 oficiales + 8 

peones 
20 m3/dia 

NO INDICA  ZAPATAS - ENCOFRADOY DESENCOFRADO NO INDICA  - - 

01.05.01.02 ZAPATAS - ACERO ESTRUCTURAL 1 operario + 1 oficial 250 kg/dia 

01.05.02 VIGAS DE CIMENTACION    
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01.05.02.01 
VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO 210 KG/CM2 

3 operarios + 2 oficiales + 8 
peones 

20 m3/dia 

01.05.02.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO 1 operario + 1 oficial 15 m2/dia 

01.05.02.03 VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO ESTRUCTURAL 1 operario + 1 oficial 250 kg/dia 

01.05.03 SOBRECIMIENTO ARMADO    

01.05.03.01 
SOBRECIMIENTO ARMADO - CONCRETO 210 KG/CM2 

1 operario + 2 oficiales + 8 
peones 

15 m3/dia 

01.05.03.02 SOBRECIMIENTO ARMADO - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO 1 operario + 1 oficial 14 m2/dia 

01.05.03.03 
SOBRECIMIENTO ARMADO - ACERO ESTRUCTURAL 1 operario + 1 oficial 250 kg/dia 

01.05.04 COLUMNAS    

01.05.04.01 
COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM2 

2 operarios + 2 oficiales + 8 
peones 

13 m3/dia 

01.05.04.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO 1 operario + 1 oficial 15 m2/dia 

01.05.04.03 COLUMNAS - ACERO ESTRUCTURAL 1 operario + 1 oficial 250 kg/dia 

01.05.05 COLUMNETAS    

01.05.05.01 
COLUMNETAS - CONCRETO 175 KG/CM2 

2 operarios + 1 oficiall + 6 

peones 
12 m3/dia 

01.05.05.02 COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO 1 operario + 1 oficial 15 m2/dia 

01.05.05.03 COLUMNETAS - ACERO ESTRUCTURAL 1 operario + 1 oficial 250 kg/dia 

01.05.06 VIGAS    

01.05.06.01 
VIGAS - CONCRETO 210 KG/CM2 

2 operarios + 2 oficiales + 10 
peones 

20 m3/dia 

01.05.06.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO 1 operario + 1 oficial + 0,5 peon 15 m2/dia 

01.05.06.03 VIGAS - ACERO ESTRUCTURAL 1 operario + 1 oficial 250 kg/dia 

01.05.07 VIGAS DE CONFINAMIENTO    

01.05.07.01 
VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO 175 KG/CM2 

2 operarios + 2 oficiales + 10 

peones 
20 m3/dia 

01.05.07.02 
VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO 

1 operario + 2 oficiales + 3 

peones 
55 m2/dia 

01.05.07.03 
VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO ESTRUCTURAL 1 operario + 1 oficial 250 kg/dia 

01.05.08 LOSA ALIGERADA    

01.05.08.01 
LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 KG/CM2 

3 operarios + 2 oficiales + 11 
peones 

25 m3/dia 

01.05.08.02 
LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO 1 operario + 1 oficial 12 m2/dia 

01.05.08.03 LOSA ALIGERADA - ACERO ESTRUCTURAL 1 operario + 1 oficial  250 kg/dia 

01.05.08.04 
LADRILLO DE ARCILLA HUECO 20X30X30 SUMINISTRO DE 
COLOCADO 

1 operario + 1 oficial +  8 peones 1600 und/dia 

01.05.08.05 
LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 SUMINISTRO DE 
COLOCADO 

1 operario + 1 oficial + 8 peones 1600 und/dia 

01.05.09 PLACAS    

01.05.09.01 PLACAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 1 operario + 1 oficial + 8 peones 11 m3/dia 

01.05.09.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 operario + 1 oficial 12 m2/dia 

01.05.09.03 PLACAS - ACERO ESTRUCTURAL 1 operario + 1 oficial 250 kg/dia 

01.05.10 ESCALERAS    

01.05.10.01 
ESCALERA - CONCRETO F`C=210KG/CM2 

2 operarios + 2 oficiales + 9 

peones 
15 m3/dia 

01.05.10.02 ESCALERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 operario + 1 oficial 15 m2/dia 

01.05.10.03 ESCALERA - ACERO ESTRUCTURAL 1 operarios + 1 oficial  250 kg/dia 

02 ARQUITECTURA    

02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA    

02.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA 1 operario + 1,5 peones 11,25 m2/dia 

02.01.02 
MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA 1 operario + 1,5 peones 11,25 m2/dia 

02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS    

02.02.01 
TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-
ARENA 1:5 

1 operario + 0,5 peon 20 m2/dia 

02.02.02 
TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-
ARENA 1:5 

1 operario + 0,5 peon 18 m2/dia 

02.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS 1:5 INTERIOR 1 operario + 0,4 peon 8 m2/dia 
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02.02.04 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS 1:5 EXTERIOR 1 operario + 0,33 peon 8 m2/dia 

02.02.05 TARRAJEO EN VIGAS 1:5 INTERIOR 1 operario + 0,33 peon 6,5 m2/dia 

02.02.06 TARRAJEO EN VIGAS 1:5 EXTERIOR 1 operario + 0,5 peon 6,5 m2/dia 

02.02.07 

REVESTIMIENTO GRADAS CON MORTERO 1:4 X2 CM, PULIDO 

MEZCLA 1:2X1 CM EN ESCALERA 
1 operario + 0,5 peon 12 m2/dia 

02.02.08 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS E=0.15M 1 operario + 0,5 peon 15 m/dia 

02.03 CIELOS RASOS    

02.03.01 CIELO RASO CON MEZCLA 1:5 E=1.5CM INTERIOR 1 operario + 0,5 peon 10 m2/dia 

02.03.02 CIELO RASO CON MEZCLA 1:5 E=1.5CM EXTERIOR 1 operario + 0,5 peon 8 m2/dia 

02.04 PISOS Y PAVIMENTOS    

02.04.01 PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E = 2'' 1:4 3 operarios + 1 oficial + 6 peones 120 m2/dia 

02.05 CONTRAZOCALOS    

02.05.01 CONTRAZOCALO CEMENTO FROTACHADO H = 20 CM. E=2CM. 1 operario + 0,33 peon  20 m/dia 

02.05.02 CONTRAZOCALO CEMENTO FROTACHADO H = 15 CM. E=2CM. 1 operario + 0,33 peon  25 m/dia 

02.09 COBERTURA    

02.09.01 
COBERTURA DE TEJA PLANA 20X40 COLOR LADRILLO 1 operario + 1 oficial + 2 peones 100 m2/dia 

02.11 PINTURA     

02.11.01 
PINTURA LATEX EN CIELO RRASO Y VIGAS INTERIORES, INC. 2 
MANOS  

1 operario 25 m2/día 

02.11.02 
PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS INTERIORES, INC. 
COLUMNAS  

1 operario 33 m2/día 

02.11.03 
PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS EXTERIORES, INC. 2 
MANOS  

1 operario  33 m2/día 

02.11.06 PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALOS  1 operario + 0.5 peón 30 m2/día 

02.12 JUNTAS DE DILATACION     

02.12.01 SELLADOR ELASTICO EN JUNTA E=1" 1 operario  180 m/día 

03 INSTALACIONES ELECTRICAS    
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES    
03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PARA REDES ELECTRICAS 1 operario + 2 peones  600 m/día 

03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS    
03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
03.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES 0.80X0.60M 1 peón  12 m3/día 

03.02.01.02 RELLENO DE ZANJA PARA REDES 0.80X0.60M 1 operario + 1 peón  12 m3/día 

03.02.02 DUCTOS Y TUBERIAS    
03.02.02.01 SUM. E INSTALACION DE DUCTOS PVC 50MM (2") 1 operario + 1 peón  40 m/día 

03.02.02.02 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 1 operario + 1 peón  30 m/día 

03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANHOLES    
03.03.01 MANHOL DE DERIVACION Y ACOMETIDA 0.80X0.80 M 1 operario + 0.5 oficial + 2 

peones 
4 und/día 

03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES    
03.04.01 CABLE ELECTRICO NYY 3X1-10MM2+1X4 MM2 1 operario + 0.5 peón  250 m/día 

03.04.02 CONDUCTOR ELECTRICO NH - 80ºC DE 2.5 + 1x1.5 T/MM2 1 operario + 1 oficial + 0.5 peón 100 m/día 

03.04.03 CONDUCTOR ELECTRICO NH - 80ºC DE 4.0 + 1x1.5 T/MM2 1 operario + 1 oficial + 0.5 peón 100 m/día 

03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS    
03.05.01 ARTEFACTO TIPO PARA ADOZAR, CON 2 FLUORESCENTE DE 40 

W. 
1 operario + 1 oficial + 0.5 peón 10 und/día 

03.05.02 ART. DECORATIVO TIPO LAMPARA DE TECHO RECTANGULAR 

COMPACTA C/REJILLA 2X18W. 1 operario + 1 oficial + 0.5 peón 10 und/día 

03.05.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA 

P/EMPOTRAR 
1 operario + 0.5 peón  5 und/día 

03.05.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE  P/EMPOTRAR 1 operario+ 1 peón 6 und/día 

04 SISTEMA DE DRENAJE  PLUVIAL    
04.01 TRAZO Y REPLANTEO    
04.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 1 operario + 2 peones  400 m2/día 

04.02 MOVIMIENTO DE TIERRA    
04.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS  MANUAL EN TERRENO NORMAL 1 peón  5 m3/día 
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04.02.02 RELLENO Y COMPACTACION PARA TUB. HASTA H=0.25, 
A=0.20M. 

1 operario + 1 peón  30 m3/día 

04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 4 peones  450 m3/día 

04.03 CONCRETO SIMPLE    
04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA DRENAJE 

PLUVIAL 
1 operario + 1 oficial + 1 peón  30 m2/día 

04.03.02 CONCRETO SIMPLE F'C= 175 KG/CM2 PARA DRENAJE PLUVIAL 2 operarios + 1 oficial + 6 peones  12 m3/día 

04.04 TUBERIA PVC    
04.04.01 TUBERIA DE PVC SAL 4" 1 operario + 2 peones  20 m/día 

04.04.02 TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION PVC SAP 3" P/LLUVIAS 1 operario + 2 peones  20 m/día 

04.04.03 TUBERIA DE PVC SAP 2" P/LLUVIAS 1 operario + 2 peones  80 m/día 

04.05 ACCESORIOS Y OTROS    
04.05.01 CODO PVC-SAP 3" x 90° 1 operario + 1 peón  12 und/día 

04.05.02 CODO PVC-SAP 2" x 90° 1 operario + 1 peón  12 und/día 

04.05.03 CODO PVC SAP 2"X45° 1 operario + 1 peón  10 pza/día 

04.05.04 YEE PVC-SAP DE 3"X3" 1 operario + 1 peón  12 und/día 

04.05.05 REDUCCION DE PVC SAP DE 3" X 2" 1 operario 10 und/día 

04.05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA METALICA D=2" 1 operario + 1 oficial + 2 peones  200 und/día 

04.05.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA METALICA D=3" 1 operario + 1 oficial + 2 peones  200 und/día 

04.05.08 INSTALACION Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 

A=0.30M. 
1 operario + 5 oficiales  5 m/día 

04.05.09 TUBERIA DE Fº Gº DE 4" 1 operario + 0.5 peón 40 m/día 

04.06 CAJAS    
04.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PLUVIAL 1 operario  5 und/día 

   Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 

Rendimientos reales de mano de obra de las diferentes partidas evaluadas por 

especialidad: 

 

ITEM DESCRIPCION DE PARTIDA CUADRILLA  RENDIMIENTO UNIDAD 

01 ESTRUCTURAS 

01.01    OBRAS PROVISIONALES 

01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES    

01.01.01.01 OFICINA, Y CASETA P/GUARDIANIA 1 operario + 2 peones 27 m²/día 

01.01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60x7.20m 1 operario + 2 peones 2 und/dia 

01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES    

01.01.02.03 CERCO PERIMETRICO DE PROTECCION DE OBRA 1 operario + 1 peón 510 m/dia 

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES    

01.02.01 LIMPIEZA DE OBRA    

01.02.01.01  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 3 peones 320 m2/dia 

01.02.03 DEMOLICIONES    

01.02.03.01 

DEMOLICION DE LOSAS, VEREDAS Y EDIFICACIONES EN MAL 
ESTADO 

   

01.02.03.01.01 DEMOLICION DE PISOS INTERIORES 1 operario de maquinaria 277 m2/dia 

01.02.04 ACARREO DE DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE    

01.02.04.01 ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICION 2 peones 5 m3/dia 

01.02.05 ELIMINACIÓN DE DEMOLICIÓN    

01.02.04.01 ELIMINACION DE MATERIAL PRECEDENTE DE DEMOLICION 3 peones 126 m3/dia 

01.02.07 TRAZO Y REPLANTEO    

01.02.07.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 1 oficial + 1 peón 212 m2 

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS    

01.03.01 CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 MT 1 operario + 1 peón 60 m3/dia 

01.03.02 NIVELACION Y APISONADO PARA BASE DE CIMENTACION 1 oficial + 3 peones 106 m3/dia 

01.03.03 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS 1 operario + 1 oficial 204 m3/dia 

01.03.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 1 operario + 3 peones 123 m3/dia 

01.03.05 CONFORMACION DE SUB-RASANTE PARA PISOS Y VEREDAS 1 oficial + 1 peón 196 m2/dia 

01.03.06 NIVELACION DE AFIRMADO COMPACTADO E=4" 1 oficial + 3 peones 172 m2/dia 

01.03.07 

ACARREO INTERNO (MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE Y 

EXCAV) 
1 peón 8 m3/dia 

01.03.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO, A 5KM 2 operarios 218 m3/dia 

01.04 CONCRETO SIMPLE    

01.04.02 
SOLADO PARA CIMIENTO 1:12 E=4" 

1 operario + 2 oficiales + 7 

peones 
258 m2/dia 

01.04.02 
FALSO PISO    

01.04.02.01 
FALSO PISO MEZCLA DE 4'' DE CONCRETO 1:10 

1 operario + 2 oficiales + 7 

peones 
120 m2/dia 

01.04.03 
PISOS Y VEREDAS    

01.04.03.01 
CONCRETO EN UÑA DE VEREDAS F'C=175 KG/CM2 

1 operario + 2 oficiales + 8 

peones  
16 m3/dia 

01.04.03.02 
CONCRETO SIMPLE F'C= 175 KG/CM2 PARA VEREDAS Y LOSA 

1 operario + 2 oficiales + 8 

peones  
90 m2/dia 

01.04.03.03 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VEREDAS Y LOSA 2 operarios + 2 peones 33 m2/dia 

01.05 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO    

01.05.01 
ZAPATAS    

01.05.01.01 
ZAPATAS - CONCRETO 210 KG/CM2 

1 operario + 2oficiales + 7 
peones  

22 m3/dia 

NO INDICA  ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2 operarios + 2 peones 41  

01.05.01.02 ZAPATAS - ACERO ESTRUCTURAL  2 oficiales + 3 peones 407 kg/dia 

01.05.02 VIGAS DE CIMENTACION    
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01.05.02.01 
VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO 210 KG/CM2 

1 operario + 2 oficiales + 8 
peones 

25 m3/dia 

01.05.02.02 VIGAS DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO 2 operarios + 2 peones  26 m2/dia 

01.05.02.03 VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO ESTRUCTURAL 1 operario + 1 oficial  304 kg/dia 

01.05.03 SOBRECIMIENTO ARMADO    

01.05.03.01 
SOBRECIMIENTO ARMADO - CONCRETO 210 KG/CM2 

1 operario + 1 oficial + 8 
peones  

21 m3/dia 

01.05.03.02 SOBRECIMIENTO ARMADO - ENCOFRADO Y  DESCENCOFRADO 2 operarios + 1 peón 26 m2/dia 

01.05.03.03 SOBRECIMIENTO ARMADO - ACERO ESTRUCTURAL 2 operarios + 2 peones 210 kg/dia 

01.05.04 COLUMNAS    

01.05.04.01 
COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM2 

1 operario + 1 oficial + 10 
peones 

13 m3/dia 

01.05.04.02 
COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO 

1 operario + 1 oficial + 1 
peón 

25 m2/dia 

01.05.04.03 COLUMNAS - ACERO ESTRUCTURAL 1 operario + 1 oficial 197 kg/dia 

01.05.05 COLUMNETAS    

01.05.05.01 
COLUMNETAS - CONCRETO 175 KG/CM2 

1 operario + 1 oficial + 5 
peones 

12 m3/dia 

01.05.05.02 COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO 1 operario + 1 peón 18 m2/dia 

01.05.05.03 COLUMNETAS - ACERO ESTRUCTURAL 1 operario + 2 oficiales 215 kg/dia 

01.05.06 VIGAS    

01.05.06.01 
VIGAS - CONCRETO 210 KG/CM2 

2 operarios + 2 oficiales + 
25peones  

             27 m3/dia 

01.05.06.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO 1 operario + 4 oficiales 37 m2/dia 

01.05.06.03 VIGAS - ACERO ESTRUCTURAL 1 operario + 4 oficiales 282 kg/dia 

01.05.07 VIGAS DE CONFINAMIENTO    

01.05.07.01 
VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO 175 KG/CM2 

1 operario + 1 oficial + 5 
peones 

8 m3/dia 

01.05.07.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO 1 operario + 2 oficiales 16 m2/dia 

01.05.07.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO ESTRUCTURAL 1 operario + 1 oficial 184 kg/dia 

01.05.08 LOSA ALIGERADA    

01.05.08.01 
LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 KG/CM2 

2 operarios + 2 oficiales + 
25 peones 

39 m3/dia 

01.05.08.02 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO 2 operarios + 2 peones 56 m2/dia 

01.05.08.03 LOSA ALIGERADA - ACERO ESTRUCTURAL 1 operario + 3 oficiales  285 kg/dia 

01.05.08.04 

LADRILLO DE ARCILLA HUECO 20X30X30 SUMINISTRO DE 

COLOCADO 
7 peones 2609 und/dia 

01.05.08.05 

LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 SUMINISTRO DE 

COLOCADO 
10 peones 2058 und/dia 

01.05.09 PLACAS    

01.05.09.01 
 PLACAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 

1 operario + 1 oficial + 10 

peones 
20 m3/dia 

01.05.09.02 
PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

2 operarios + 2 oficiales + 1 

peón 
66 m2/dia 

01.05.09.03 
PLACAS - ACERO ESTRUCTURAL 1 operario + 1 oficial 197 kg/dia 

01.05.10 
ESCALERAS    

01.05.10.01 
ESCALERA - CONCRETO F`C=210KG/CM2 

1 operario + 1 oficial + 10 

peones 
17 m3/dia 

01.05.10.02 
ESCALERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2 operarios + 2 oficiales  16 m2/dia 

01.05.10.03 
ESCALERA - ACERO ESTRUCTURAL 2 operarios + 2 oficiales  295 kg/dia 

02 
ARQUITECTURA 

02.01 
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 

02.01.01 
MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA 1 operario + 1 peón 12 m2/dia 

02.01.02 
MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA 1 operario + 1 peón 12 m2/dia 

02.02 
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS    

02.02.01 

TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-

ARENA 1:5 
2 operarios + 1 peón 27 m2/dia 

02.02.02 

TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-

ARENA 1:5 
2 operarios + 1 peón 17 m2/dia 

02.02.03 
TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS 1:5 INTERIOR 2 operarios + 1 peón 12 m2/dia 

02.02.04 
TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS 1:5 EXTERIOR 2 operarios + 1 peón 15 m2/dia 
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02.02.05 
TARRAJEO EN VIGAS 1:5 INTERIOR 2 operarios + 1 peón 9 m2/dia 

02.02.06 
TARRAJEO EN VIGAS 1:5 EXTERIOR 2 operarios + 1 peón 14 m2/dia 

02.02.07 

REVESTIMIENTO GRADAS CON MORTERO 1:4 X2 CM, PULIDO 
MEZCLA 1:2X1 CM EN ESCALERA 

1 operario + 1 peón 11 m2/dia 

02.02.08 
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS E=0.15M 1 operario + 1 peón 20 m/dia 

02.03 
CIELOS RASOS    

02.03.01 
CIELO RASO CON MEZCLA 1:5 E=1.5CM INTERIOR 2 operarios + 1 peón 26 m2/dia 

02.03.02 
CIELO RASO CON MEZCLA 1:5 E=1.5CM EXTERIOR 2 operarios + 1 peón 12 m2/dia 

02.04 
PISOS Y PAVIMENTOS    

02.04.01 
PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E = 2'' 1:4 

1 operario + 2 oficiales + 7 
peones 

120 m2/dia 

02.05 CONTRAZOCALOS    

02.05.01 CONTRAZOCALO CEMENTO FROTACHADO H = 20 CM. E=2CM. 2 operarios + 1 peón 30 m/dia 

02.05.02 CONTRAZOCALO CEMENTO FROTACHADO H = 15 CM. E=2CM. 2 operarios + 1 peón 20 m/dia 

02.09 COBERTURA    

02.09.01 
COBERTURA DE TEJA PLANA 20X40 COLOR LADRILLO 

1 operario + 1 oficial + 2 
peones  

80 m2/dia 

02.11 PINTURA     

02.11.01 
PINTURA LATEX EN CIELO RRASO Y VIGAS INTERIORES, INC. 2 
MANOS  

1 operario + 1 oficial  30 m2/dia 

02.11.02 
PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS INTERIORES, INC. 
COLUMNAS  

1 operario + 1 oficial  38 m2/dia 

02.11.03 
PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS EXTERIORES, INC. 2 
MANOS  

1 operario + 1 oficial  28 m2/dia 

02.11.06 PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALOS  1 operario + 1 oficial  38 m2/dia 

02.12 JUNTAS DE DILATACION     

02.12.01 SELLADOR ELASTICO EN JUNTA E=1" 1 operario 161 m/día 

03 INSTALACIONES ELECTRICAS 

03.01 TRABAJOS PRELIMINARES    
03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PARA REDES ELECTRICAS 1 operario + 1 peón  422 m/día 

03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS    
03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    
03.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES 0.80X0.60M 2 peones  28 m3/día 

03.02.01.02 RELLENO DE ZANJA PARA REDES 0.80X0.60M 2 peones  24 m3/día 

03.02.02 DUCTOS Y TUBERIAS    
03.02.02.01 SUM. E INSTALACION DE DUCTOS PVC 50MM (2") 1 operario +1 peón  34 m/día 

03.02.02.02 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 1 operario + 1 peón 28 m/día 

03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANHOLES    
03.03.01 MANHOL DE DERIVACION Y ACOMETIDA 0.80X0.80 M 1 operario + 2 peones  4 und/día 

03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES    
03.04.01 CABLE ELECTRICO NYY 3X1-10MM2+1X4 MM2 1 operario + 1 peón  211 m/día 

03.04.02 CONDUCTOR ELECTRICO NH - 80ºC DE 2.5 + 1x1.5 T/MM2 1 operario + 1 peón  97 m/día 

03.04.03 CONDUCTOR ELECTRICO NH - 80ºC DE 4.0 + 1x1.5 T/MM2 1 operario + 1 peón  88 m/día 

03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS    
03.05.01 ARTEFACTO TIPO PARA ADOZAR, CON 2 FLUORESCENTE DE 40 

W. 
1 operario +1 peón  12 und/día 

03.05.02 ART. DECORATIVO TIPO LAMPARA DE TECHO RECTANGULAR 
COMPACTA C/REJILLA 2X18W. 

1 operario +1 peón  13 und/día 

03.05.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA 
P/EMPOTRAR 

1 operario +1 peón  8 und/día 

03.05.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE  P/EMPOTRAR 
1 operario +1 peón  5 und/día 

04 SISTEMA DE DRENAJE  PLUVIAL 

04.01 TRAZO Y REPLANTEO 
   

04.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 
1 operario + 2 peones  300 m2/día 

04.02 MOVIMIENTO DE TIERRA 
   

04.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS  MANUAL EN TERRENO NORMAL 
1 operario +1 peón  25 m3/día 
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04.02.02 RELLENO Y COMPACTACION PARA TUB. HASTA H=0.25, A=0.20M. 3 peones  23 m3/día 

04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 3 peones  25 m3/día 

04.03 CONCRETO SIMPLE    
04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA DRENAJE 

PLUVIAL 
1 operario + 1 oficial+ 1 
peón  

28 m2/día 

04.03.02 CONCRETO SIMPLE F'C= 175 KG/CM2 PARA DRENAJE PLUVIAL 1 operario + 6 peones  10 m3/día 

04.04 TUBERIA PVC    
04.04.01 TUBERIA DE PVC SAL 4" 1 operario + 1 peón 19 m/día 

04.04.02 TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION PVC SAP 3" P/LLUVIAS 1 operario + 2 peones  18 m/día 

04.04.03 TUBERIA DE PVC SAP 2" P/LLUVIAS 1 operario + 2 peones  60 m/día 

04.05 ACCESORIOS Y OTROS    
04.05.01 CODO PVC-SAP 3" x 90° 1 operario + 1 peón  8 und/día 

04.05.02 CODO PVC-SAP 2" x 90° 1 operario + 1 peón  8 und/día 

04.05.03 CODO PVC SAP 2"X45° 1 operario 9 pza/día 

04.05.04 YEE PVC-SAP DE 3"X3" 1 operario 8 und/día 

04.05.05 REDUCCION DE PVC SAP DE 3" X 2" 1 operario 10 und/día 

04.05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA METALICA D=2" 1 operario + 1 peón  144 und/día 

04.05.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA METALICA D=3" 1 operario + 1 peón  150 und/día 

04.05.08 INSTALACION Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE A=0.30M. 1 operario + 2 peones  48 m/día 

04.05.09 TUBERIA DE Fº Gº DE 4" 1 operario + 1 peón  35 m/día 

04.06 CAJAS    
04.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PLUVIAL 1 operario  10 und/día 

         Fuente: Elaboración propia  
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Gráficos de barras comparativos de las partidas evaluadas en obra y comparadas 

con el expediente técnico:  
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Figura 1. Gráfico de barras comparativo del Exp. técnico vs real de 

la partida: Almacén, oficina y caseta p/guardianía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Cartel de identificación de obra 3.60x7.20m. 
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Figura 3. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Cerco perimétrico de protección de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Limpieza de terreno manual.  
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Figura 5. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Demolición de pisos interiores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Acarreo interno, material procedente de demolición.   

 

DEMOLICION DE PISOS INTERIORES 

CUADRILLA REAL CUADRILLA EXP. TECNICO

1 operario de maquinaria pesada 1 operario + 1 peón 

RENDIMIENTO (M²/DIA)

REAL EXP. TECNICO

277 100

GRAFICO ESTADISTICO COMPARITIVO

0

50

100

150

200

250

300

REAL EXP. TECNICO
277

100

R
EN

D
IM

IE
N

TO
 M

²/
D

IA
D E M O L I C I O N  D E  P I S O S  I N T E R I O R ES  

CUADRILLA REAL CUADRILLA EXP. TECNICO

2 peones 1 peón 

RENDIMIENTO (M³/DIA)

REAL EXP. TECNICO

5 8

GRAFICO ESTADISTICO COMPARITIVO

ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE 

DEMOLICION

0

1

2

3

4

5

6

7

8

REAL EXP. TECNICO

5

8

R
EN

D
IM

IE
N

TO
 M

³/
D

IA

A C A R R E O  I N T E RN O , M AT E R I A L  
P R O C ED EN T E D E  D E M O L IC I O N



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Eliminación de material procedente de demolición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Trazos, niveles y replanteo preliminar.  
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Figura 9. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Corte superficial hasta 0.20 mt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Nivelación y apisonado para base de cimentación.    
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Figura 11. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Excavación manual de zanjas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Relleno con material propio.  
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Figura 13. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Conformación de sub-rasante para pisos y veredas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Nivelación de afirmado compactado E=4”.   
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Figura 15. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Acarreo interno (Material procedente de corte y 

excav) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Eliminación de material excedente a 5 Km.  
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Figura 17. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Solado para cimiento 1:12 E=4”. 

 

 
Figura 18. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Falso piso de 4” de concreto 1:10 
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Figura 19. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Concreto en uña de vereda f’c= 175 kg/cm2 

 

 

Figura 20. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Concreto f’c=175 kg/cm2 para vereda y losa, bruña 

½”. 
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Figura 21. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Encofrado y desencofrado normal para veredas y 

losa. 

Figura 22. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Zapatas – concreto 210kg/cm². 
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Figura 23. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Zapatas – Encofrado y desencofrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Zapatas – Acero estructural.  
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Figura 25. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Viga de cimentación – concreto 210 kg/cm². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Viga de cimentación – encofrado y desencofrado.  
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Figura 27. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Viga de cimentación – acero estructural.  

Figura 28. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Concreto armado f’c 210 kg/cm² en sobrecimientos.  

EXP. TECNICO

304 250

VIGA DE CIMENTACIÓN - ACERO ESTRUCTURAL

CUADRILLA REAL CUADRILLA EXP. TECNICO

1 operario + 1 oficial 1 operario + 1 oficial

GRAFICO ESTADISTICO COMPARITIVO

RENDIMIENTO (KG/DIA)

REAL

0

50

100

150

200

250

300

350

REAL EXP. TECNICO

304 250

R
EN

D
IM

IE
N

TO
 K

G
/D

IA
V I G A  D E  C I M E N TA C IÓ N  - A C E R O  

E S T R U C TU RA L

CONCRETO ARMADO F'C=210KG/CM² EN SOBRECIMIENTOS

CUADRILLA REAL CUADRILLA EXP. TECNICO

1 operario + 1 oficial + 8 peones

RENDIMIENTO (M³/DIA)

REAL EXP. TECNICO

21 15

GRAFICO ESTADISTICO COMPARITIVO

0

5

10

15

20

25

REAL EXP. TECNICO

21

15

R
EN

D
IM

IE
N

TO
 M

³/
D

IA

C O N C RE TO  A R M A D O  F ' C =2 10 KG / C M ²  E N  
S O B R E C I M I EN TO S



57 
 

Figura 29. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Sobrecimiento armado – encofrado y desencofrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Sobrecimiento armado – acero estructural.  
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Figura 31. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Columnas – concreto 210 kg/cm²  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Columnas – encofrado y desencofrado.  
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Figura 33. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Columnas – acero estructural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Columnetas – concreto 175 kg/cm².  
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Figura 35. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Columnetas – encofrado y desencofrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Columnetas – acero estructural. 
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Figura 37. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Vigas – concreto 210 kg/cm². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Vigas – encofrado y desencofrado. 
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Figura 39. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Vigas – acero estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Vigas de confinamiento – concreto 175 kg/cm². 
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Figura 41. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Vigas de confinamiento – encofrado y desencofrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Vigas de confinamiento – acero estructural.  
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Figura 43. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Losa aligerada – concreto 210 kg/cm².   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Losa aligerada – encofrado y desencofrado.   
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Figura 45. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Losa aligerada – acero estructural. 

Figura 46. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Losa aligerada – ladrillo arcilla hueco 20x30x30. 
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Figura 47. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Losa aligerada – ladrillo arcilla hueco 15x30x30. 
 

Figura 48. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Placas – concreto 210 kg/cm². 
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Figura 49. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Placas – encofrado y desencofrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Placas – acero estructural.  
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Figura 51. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Escaleras – concreto 210 kg/cm2 
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Figura 52. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Escaleras – encofrado y desencofrado. 
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Figura 53. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Escaleras – acero estructural. 
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Figura 54. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Muro de soga ladrillo King-Kong de arcilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Muro de cabeza ladrillo King-Kong de arcilla. 
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Figura 56. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Tarrajeo en muros interiores acabado con cemento 

arena 1:5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Tarrajeo en muros exteriores acabado con cemento 

arena 1:5. 
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Figura 58. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Tarrajeo con columnas y placas 1:5 interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Tarrajeo con columnas y placas 1:5 exterior. 
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Figura 60. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Tarrajeo en vigas 1:5 interior. 

 

 

Figura 61. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Tarrajeo en vigas 1:5 exterior. 

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

RENDIMIENTO (M²/DIA)

REAL EXP. TECNICO

9 6,50

GRAFICO ESTADISTICO COMPARITIVO

2 operario + 1 peón 1 operario + 0,33 peón

 TARRAJEO EN VIGAS 1:5 INTERIOR  

CUADRILLA REAL CUADRILLA EXP. TECNICO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

REAL EXP. TECNICO
9

6,50

RE
N

D
IM

IE
N

TO
 M

²/
D

IA
 

TA R R A J E O  E N  V I G A S  1 : 5  I N T E R I O R



75 
 

Figura 62. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Revestimiento en gradas y escaleras c/cemento 

pulido. 

Figura 63. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 
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Figura 64. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Cielo raso con mezcla 1:5 E=1,5 cm interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Cielo raso con mezcla 1:5 E=1,5 cm exterior. 
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Figura 66. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Piso cemento pulido y bruñado E=2” 1:4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Contrazocalo cemento frotachado H=20cm E=20 cm. 
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Figura 68. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Contrazocalo cemento frotachado H=15cm E=20 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Cobertura de teja plana 20x40 color ladrillo. 
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Figura 70. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Pintura látex en cielorraso y vigas interiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Pintura látex en muros interiores inc. columnas. 
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Figura 72. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Pintura látex en muros exteriores, inc. 2 manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Pintura esmalte en contrazocalos. 
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Figura 74. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Sellador elástico de junta E=1”. 
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Figura 75. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida:Trazo, nivelación y replanteo para redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Excavación de zanja para redes 0.8 x 0.6m. 

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

422 600

GRAFICO ESTADISTICO COMPARITIVO

CUADRILLA REAL CUADRILLA EXP. TECNICO

1 operario + 1 peón 1 operario + 2 peón

RENDIMIENTO (M/DIA)

REAL EXP. TECNICO

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PARA REDES 

0

100

200

300

400

500

600

REAL EXP. TECNICO

422

600

R
EN

D
IM

IE
N

TO
 M

/D
IA

 
TRAZO,NI V ELA C IO N Y REPLAN TEO 

PARA REDES ELECTRI CA S

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

REAL EXP. TECNICO

28 12

GRAFICO ESTADISTICO COMPARITIVO

CUADRILLA REAL CUADRILLA EXP. TECNICO

EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES 0.8X0.6 M

2 peones 1 peón

RENDIMIENTO (M3/DIA)

0

5

10

15

20

25

30

REAL EXP. TECNICO

28

12R
EN

D
IM

IE
N

TO
 M

3/
D

IA
 

EXCAVACIO N DE ZANJA PARA REDES 

0.8 X 0.6M



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Relleno zanja para redes 0.8 x 0.6m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Sum. e instalación de ductos PVC 50mm (2”). 
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Figura 79. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Tuberias PVC SAP (eléctricas) D=3/4”. 

Figura 80. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Manhol de derivación y acometida 0.8 x 0.6m.  
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Figura 81. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Cable eléctrico NYY 3x1 – 10 mm2 + 1x4 mm2. 

Figura 82. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Cable eléctrico NH – 80°C de 2.5 + 1x5 T/mm2 
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Figura 83. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Cable eléctrico NH – 80°C de 4.0 + 1x5 T/mm2. 

 

Figura 84. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Artefacto tipo para adozar con 2 fluorescentes 40W. 
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Figura 85. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Art. Decorativo tipo lámpara de techo c/rejilla 2x18w 

 

Figura 86. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Salida para tomacorriente doble con puesta a tierra. 
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Figura 87. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Salida para interruptor doble p/empotrar. 
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Figura 88. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Trazo, nivelación y replanteo preliminar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Excavación de zanjas manual en terreno normal.  
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Figura 90. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Relleno y compactación para tub. Hasta H=0.25m y 

A= 0.20m.  

Figura 91. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Eliminación de material excedente  
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Figura 92. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Encofrado y desencofrado para drenaje pluvial.  

 

 

 

Figura 93. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Concreto f’c=175 kg/cm2 para drenaje pluvial.   
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Figura 94. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Tubería de PVC SAL 4”.  

 

 

 Figura 95. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Tubería de bajada y distribución pvc sap 3” p/lluvia.  
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 Figura 96. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Tubería de pvc sap 2” p/lluvias.   

Figura 97. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Codos PVC – SAP 3” x 90°.    
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Figura 98. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Codos PVC – SAP 2” x 90°.    

 

Figura 99. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Codos PVC – SAP 2” x 45°.    
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Figura 100. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Yee PVC – SAP de 3” x 3” 

 

 Figura 101. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Reducción de PVC SAP de 3” x 2”.     
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Figura 102. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Suministro e inst. de abrazadera metálica D=2”.  

 

Figura 103. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Suministro e inst. de abrazadera metálica D=3”.    
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Figura 104. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Inst. y colocación de rejilla metálica A=0.30 m.     

 

 
Figura 105. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Tubería de F°G° de 4”.      

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 operario + 2 peones 1 operario + 5 oficiales 

RENDIMIENTO (M/DIA)

REAL EXP. TECNICO

48 5

GRAFICO ESTADISTICO COMPARITIVO

INST. Y COLOCACION DE REJILLA METALICA A=0.30 M

CUADRILLA REAL CUADRILLA EXP. TECNICO

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

REAL EXP. TECNICO
48

5

R
EN

D
IM

IE
N

TO
 M

/D
IA

 
I N S T.  Y  C O L O C A C I O N D E  R E J I L L A  

M E TA L I C A  A = 0 . 3 0  M

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

GRAFICO ESTADISTICO COMPARITIVO

CUADRILLA REAL CUADRILLA EXP. TECNICO

1 operario + 1 peón 1 operario + 0.5 peón

RENDIMIENTO (M/DIA)

REAL EXP. TECNICO

35 40

TUBERIA DE F° G° DE 4" 

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

REAL EXP. TECNICO

35

40

R
EN

D
IM

IE
N

TO
 M

/D
IA

 

T U B E R I A  D E  F ° G ° D E  4 "



100 
 

Figura 106. Gráfico de barras comparativo del Exp. Técnico vs real 

de la partida: Suministro e instalación de caja pluvial.      
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Tabla 6 

Comparación de rendimiento de mano de obra de exp. técnico vs real 

 

ITEM DESCRIPCION DE PARTIDA 

RENDIMIENTO 

DE EXP. 
TECNICO 

RENDIMIENTO 

REAL 
%VARIACION TIPO DE VARIACION 

01 ESTRUCTURAS     
01.01 OBRAS PROVISIONALES     
01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES     
01.01.01.01 ALMACEN, OFICINA, Y CASETA P/GUARDIANIA 30 27 89 Menor al Exp. Técnico 

01.01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60x7.20m 1 2 160 Mayor al Exp. Técnico 

01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES     
01.01.02.03 CERCO PERIMETRICO DE PROTECCION DE OBRA 500 510 102 Mayor al Exp. Técnico 

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES     
01.02.01 LIMPIEZA DE OBRA     
01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 300 320 107 Mayor al Exp. Técnico 

01.02.03 DEMOLICIONES     

01.02.03.01 
DEMOLICION DE LOSAS, VEREDAS Y EDIFICACIONES EN 
MAL ESTADO 

    

01.02.03.01.01 DEMOLICION DE PISOS INTERIORES 100 277 277 Mayor al Exp. Técnico 

01.02.04 ACARREO DE DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE     

01.02.04.01 
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE 

DEMOLICION 
8 5 67 Menor al Exp. Técnico 

01.02.05 ELIMINACIÓN DE DEMOLICIÓN     
01.02.04.01 ELIMINACION DE MATERIAL PRECEDENTE DE DEMOLICION 130 126 97 Menor al Exp. Técnico 

01.02.07 TRAZO Y REPLANTEO     
01.02.07.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 400 212 53 Menor al Exp. Técnico 

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.03.01 CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 MT 5 60 1198 Mayor al Exp. Técnico 

01.03.02 NIVELACION Y APISONADO PARA BASE DE CIMENTACION 130 106 82 Menor al Exp. Técnico 

01.03.03 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS 35 204 583 Mayor al Exp. Técnico 

01.03.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 35 123 351 Mayor al Exp. Técnico 

01.03.05 
CONFORMACION DE SUB-RASANTE PARA PISOS Y 
VEREDAS 

200 196 98 Menor al Exp. Técnico 

01.03.06 NIVELACION DE AFIRMADO COMPACTADO E=4" 150 172 115 Mayor al Exp. Técnico 

01.03.07 
ACARREO INTERNO (MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE Y 

EXCAV) 
8 8 100 Mayor al Exp. Técnico 

01.03.08 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO, A 
5KM 

130 218 168 Mayor al Exp. Técnico 

01.04 CONCRETO SIMPLE     
01.04.02 SOLADO PARA CIMIENTO 1:12 E=4" 100 258 258 Mayor al Exp. Técnico 

01.04.02 FALSO PISO     
01.04.02.01 FALSO PISO MEZCLA DE 4'' DE CONCRETO 1:10 120 120 100 Mayor al Exp. Técnico 

01.04.03 PISOS Y VEREDAS     
01.04.03.01 CONCRETO EN UÑA DE VEREDAS F'C=175 KG/CM2 20 16 78 Menor al Exp. Técnico 

01.04.03.02 
CONCRETO SIMPLE F'C= 175 KG/CM2 PARA VEREDAS Y 
LOSA 

100 90 90 Menor al Exp. Técnico 

01.04.03.03 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VEREDAS 
Y LOSA 

35 33 95 Menor al Exp. Técnico 

01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
01.05.01 ZAPATAS     
01.05.01.01 ZAPATAS - CONCRETO 210 KG/CM2 20 22 109 Mayor al Exp. Técnico 

NO INDICA  ZAPATAS - ENCOFRADOY DESENCOFRADO - 41 0 Menor al Exp. Técnico 

01.05.01.02 ZAPATAS - ACERO ESTRUCTURAL 250 407 163 Mayor al Exp. Técnico 

01.05.02 VIGAS DE CIMENTACION     
01.05.02.01 VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO 210 KG/CM2 20 25 126 Mayor al Exp. Técnico 

01.05.02.02 
 VIGAS DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO Y 

DESCENCOFRADO 
15 26 173 Mayor al Exp. Técnico 

01.05.02.03 VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO ESTRUCTURAL 250 304 122 Mayor al Exp. Técnico 

01.05.03 SOBRECIMIENTO ARMADO     
01.05.03.01 SOBRECIMIENTO ARMADO - CONCRETO 210 KG/CM2 15 21 141 Mayor al Exp. Técnico 

01.05.03.02 
SOBRECIMIENTO ARMADO - ENCOFRADO Y 

DESCENCOFRADO 
14 26 182 Mayor al Exp. Técnico 

01.05.03.03 SOBRECIMIENTO ARMADO - ACERO ESTRUCTURAL 250 210 84 Menor al Exp. Técnico 

01.05.04 COLUMNAS     
01.05.04.01 COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM2 13 13 100 IGUAL 
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01.05.04.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO 15 25 164 Mayor al Exp. Técnico 

01.05.04.03 COLUMNAS - ACERO ESTRUCTURAL 250 197 79 Menor al Exp. Técnico 

01.05.05 COLUMNETAS     
01.05.05.01 COLUMNETAS - CONCRETO 175 KG/CM2 12 12 99 Menor al Exp. Técnico 

01.05.05.02 COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO 15 18 120 Mayor al Exp. Técnico 

01.05.05.03 COLUMNETAS - ACERO ESTRUCTURAL 250 215 86 Menor al Exp. Técnico 

01.05.06 VIGAS     
01.05.06.01 VIGAS - CONCRETO 210 KG/CM2 20 27 133 Mayor al Exp. Técnico 

01.05.06.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO 15 37 245 Mayor al Exp. Técnico 

01.05.06.03 VIGAS - ACERO ESTRUCTURAL 250 282 113 Mayor al Exp. Técnico 

01.05.07 VIGAS DE CONFINAMIENTO     
01.05.07.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO 175 KG/CM2 20 8 42 Menor al Exp. Técnico 

01.05.07.02 
VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y 
DESCENCOFRADO 

55 16 29 Menor al Exp. Técnico 

01.05.07.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO ESTRUCTURAL 250 184 74 Menor al Exp. Técnico 

01.05.08 LOSA ALIGERADA     
01.05.08.01 LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 KG/CM2 25 39 155 Mayor al Exp. Técnico 

01.05.08.02 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO 12 56 467 Mayor al Exp. Técnico 

01.05.08.03 LOSA ALIGERADA - ACERO ESTRUCTURAL 250 285 114 Mayor al Exp. Técnico 

01.05.08.04 
LADRILLO DE ARCILLA HUECO 20X30X30 SUMINISTRO Y 

COLOCADO 
1600 2609 163 Mayor al Exp. Técnico 

01.05.08.05 
LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 SUMINISTRO DE 

COLOCADO 
1600 2058 129 Mayor al Exp. Técnico 

01.05.09 PLACAS     
01.05.09.01 PLACAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 11 20 181 Mayor al Exp. Técnico 

01.05.09.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 12 66 548 Mayor al Exp. Técnico 

01.05.09.03 PLACAS - ACERO ESTRUCTURAL 250 197 79 Menor al Exp. Técnico 

01.05.10 ESCALERAS     
01.05.10.01 ESCALERA - CONCRETO F`C=210KG/CM2 15 17 113 Mayor al Exp. Técnico 

01.05.10.02 ESCALERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 15 16 106 Mayor al Exp. Técnico 

01.05.10.03 ESCALERA - ACERO ESTRUCTURAL 250 295 118 Mayor al Exp. Técnico 

02 ARQUITECTURA     
02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA     
02.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA 11,25 12 107 Mayor al Exp. Técnico 

02.01.02 MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA 11,25 12 105 Mayor al Exp. Técnico 

02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS     

02.02.01 
TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ACABADO CON 
CEMENTO-ARENA 1:5 

20 27 135 Mayor al Exp. Técnico 

02.02.02 
TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES ACABADO CON 
CEMENTO-ARENA 1:5 

18 17 92 Menor al Exp. Técnico 

02.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS 1:5 INTERIOR 8 12 151 Mayor al Exp. Técnico 

02.02.04 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS 1:5 EXTERIOR 8 15 184 Mayor al Exp. Técnico 

02.02.05 TARRAJEO EN VIGAS 1:5 INTERIOR 6,5 9 146 Mayor al Exp. Técnico 

02.02.06 TARRAJEO EN VIGAS 1:5 EXTERIOR 6,5 14 209 Mayor al Exp. Técnico 

02.02.07 
REVESTIMIENTO GRADAS CON MORTERO 1:4 X2 CM, 
PULIDO MEZCLA 1:2X1 CM EN ESCALERA 

12 11 92 Menor al Exp. Técnico 

02.02.08 
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS 
E=0.15M 

15 20 132 Mayor al Exp. Técnico 

02.03 CIELOS RASOS     
02.03.01 CIELO RASO CON MEZCLA 1:5 E=1.5CM INTERIOR 10 26 265 Mayor al Exp. Técnico 

02.03.02 CIELO RASO CON MEZCLA 1:5 E=1.5CM EXTERIOR 8 12 147 Mayor al Exp. Técnico 

02.04 PISOS Y PAVIMENTOS     
02.04.01 PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E = 2'' 1:4 120 120 100 IGUAL 

02.05 CONTRAZOCALOS     

02.05.01 
CONTRAZOCALO CEMENTO FROTACHADO H = 20 CM. 
E=2CM. 

20 30 150 Mayor al Exp. Técnico 

02.05.02 
CONTRAZOCALO CEMENTO FROTACHADO H = 15 CM. 
E=2CM. 

25 20 81 Menor al Exp. Técnico 

02.09 COBERTURA     
02.09.01 COBERTURA DE TEJA PLANA 20X40 COLOR LADRILLO 100 80 80 Menor al Exp. Técnico 

02.11 PINTURA      

02.11.01 
PINTURA LATEX EN CIELO RRASO Y VIGAS INTERIORES, 
INC. 2 MANOS  

25 30 118 Mayor al Exp. Técnico 

02.11.02 
PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS INTERIORES, INC. 
COLUMNAS  

33 38 115 Mayor al Exp. Técnico 
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02.11.03 
PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS EXTERIORES, INC. 2 
MANOS  

33 28 85 Menor al Exp. Técnico 

02.11.06 PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALOS  30 38 127 Mayor al Exp. Técnico 

02.12 JUNTAS DE DILATACION      

02.12.01 SELLADOR ELASTICO EN JUNTA E=1" 180 161 89 Menor al Exp. Técnico 

03 INSTALACIONES ELECTRICAS     
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES     
03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PARA REDES 

ELECTRICAS 
600 422 70 Menor al Exp. Técnico 

03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS     
03.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA REDES 0.80X0.60M 12 28 233 Mayor al Exp. Técnico 

03.02.01.02 RELLENO DE ZANJA PARA REDES 0.80X0.60M 12 24 200 Mayor al Exp. Técnico 

03.02.02 DUCTOS Y TUBERIAS     
03.02.02.01 SUM. E INSTALACION DE DUCTOS PVC 50MM (2") 40 34 86 Menor al Exp. Técnico 

03.02.02.02 TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" 30 28 95 Menor al Exp. Técnico 

03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANHOLES     
03.03.01 MANHOL DE DERIVACION Y ACOMETIDA 0.80X0.80 M 4 4 100 IGUAL 

03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES     
03.04.01 CABLE ELECTRICO NYY 3X1-10MM2+1X4 MM2 250 211 84 Menor al Exp. Técnico 

03.04.02 CONDUCTOR ELECTRICO NH - 80ºC DE 2.5 + 1x1.5 T/MM2 100 97 97 Menor al Exp. Técnico 

03.04.03 CONDUCTOR ELECTRICO NH - 80ºC DE 4.0 + 1x1.5 T/MM2 100 88 88 Menor al Exp. Técnico 

03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
ELECTRICOS 

   Menor al Exp. Técnico 

03.05.01 ARTEFACTO TIPO PARA ADOZAR, CON 2 FLUORESCENTE 

DE 40 W. 10 12 120 Mayor al Exp. Técnico 

03.05.02 ART. DECORATIVO TIPO LAMPARA DE TECHO 

RECTANGULAR COMPACTA C/REJILLA 2X18W. 10 13 133 Mayor al Exp. Técnico 

03.05.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A 

TIERRA P/EMPOTRAR 5 8 160 Mayor al Exp. Técnico 

03.05.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE  P/EMPOTRAR 6 5 89 Menor al Exp. Técnico 

04 SISTEMA DE DRENAJE  PLUVIAL     
04.01 TRAZO Y REPLANTEO     
04.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 400 300 75 Menor al Exp. Técnico 

04.02 MOVIMIENTO DE TIERRA     
04.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS  MANUAL EN TERRENO NORMAL 5 25 500 Mayor al Exp. Técnico 

04.02.02 RELLENO Y COMPACTACION PARA TUB. HASTA H=0.25, 
A=0.20M. 

30 23 77 Menor al Exp. Técnico 

04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 450 25 6 Menor al Exp. Técnico 

04.03 CONCRETO SIMPLE     
04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA DRENAJE 

PLUVIAL 30 28 93 Menor al Exp. Técnico 

04.03.02 CONCRETO SIMPLE F'C= 175 KG/CM2 PARA DRENAJE 
PLUVIAL 

12 10 83 Menor al Exp. Técnico 

04.04 TUBERIA PVC     
04.04.01 TUBERIA DE PVC SAL 4" 20 19 95 Menor al Exp. Técnico 

04.04.02 TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION PVC SAP 3" 
P/LLUVIAS 

20 18 90 Menor al Exp. Técnico 

04.04.03 TUBERIA DE PVC SAP 2" P/LLUVIAS 80 60 75 Menor al Exp. Técnico 

04.05 ACCESORIOS Y OTROS     
04.05.01 CODO PVC-SAP 3" x 90° 12 8 67 Menor al Exp. Técnico 

04.05.02 CODO PVC-SAP 2" x 90° 12 8 67 Menor al Exp. Técnico 

04.05.03 CODO PVC SAP 2"X45° 10 9 90 Menor al Exp. Técnico 

04.05.04 YEE PVC-SAP DE 3"X3" 12 8 67 Menor al Exp. Técnico 

04.05.05 REDUCCION DE PVC SAP DE 3" X 2" 10 10 100 IGUAL 

04.05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA METALICA 

D=2" 
200 144 72 Menor al Exp. Técnico 

04.05.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA METALICA 

D=3" 
200 150 75 Menor al Exp. Técnico 

04.05.08 INSTALACION Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 

A=0.30M. 5 48 960 Mayor al Exp. Técnico 

04.05.09 TUBERIA DE Fº Gº DE 4" 40 35 88 Menor al Exp. Técnico 

04.06 CAJAS     
04.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PLUVIAL 5 10 200 Mayor al Exp. Técnico 

      Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 7 

Comparación de rendimiento de mano de obra de CAPECO vs real 

 

       ITEM DESCRIPCION DE PARTIDA CAPECO 
RENDIMIENTO 

REAL 

% DE 

VARIACION 
TIPO DE VARIACION 

01 ESTRUCTURAS     

01.01 OBRAS PROVISIONALES     

01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES     

01.01.01.01 ALMACEN, OFICINA, Y CASETA P/GUARDIANIA - 27 - no hay comparacion 

01.01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60x7.20m - 2 - no hay comparacion 

01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES     

01.01.02.03 CERCO PERIMETRICO DE PROTECCION DE OBRA - 510 - no hay comparacion 

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES     

01.02.01 LIMPIEZA DE OBRA     

01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL - 320 - no hay comparacion 

01.02.03 DEMOLICIONES - 212  no hay comparacion 

01.02.03.01 

DEMOLICION DE LOSAS, VEREDAS Y EDIFICACIONES EN MAL 
ESTADO 

    

01.02.03.01.01 DEMOLICION DE PISOS INTERIORES - 60 - no hay comparacion 

01.02.04 ACARREO DE DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE     

01.02.04.01 ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICION 6 5 89 Menor a CAPECO 

01.02.05 ELIMINACIÓN DE DEMOLICIÓN     

01.02.04.01 ELIMINACION DE MATERIAL PRECEDENTE DE DEMOLICION - 126 - no hay comparacion 

01.02.07 TRAZO Y REPLANTEO     

01.02.07.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 500 212 42 Menor a CAPECO 

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

01.03.01 CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 MT 40 60 150 Mayor a CAPECO 

01.03.02 NIVELACION Y APISONADO PARA BASE DE CIMENTACION 120 106 88 Menor a CAPECO 

01.03.03 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS 2.5 204 -  

01.03.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 7 123 1756 Mayor a CAPECO 

01.03.05 CONFORMACION DE SUB-RASANTE PARA PISOS Y VEREDAS - 196 -  

01.03.06 NIVELACION DE AFIRMADO COMPACTADO E=4" 200 172 86 Menor a CAPECO 

01.03.07 
ACARREO INTERNO (MATERIAL PROCEDENTE DE CORTE Y 
EXCAV) 

6 8 134 
Mayor a CAPECO 

01.03.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO, A 5KM - 218 -  

01.04 CONCRETO SIMPLE     

01.04.02 SOLADO PARA CIMIENTO 1:12 E=4" 80 258 323 Mayor a CAPECO 

01.04.02 FALSO PISO     

01.04.02.01 FALSO PISO MEZCLA DE 4'' DE CONCRETO 1:10 200 120 60 Menor a CAPECO 

01.04.03 PISOS Y VEREDAS     

01.04.03.01 CONCRETO EN UÑA DE VEREDAS F'C=175 KG/CM2 - 16 - no hay comparacion 

01.04.03.02 CONCRETO SIMPLE F'C= 175 KG/CM2 PARA VEREDAS Y LOSA 100 90 90 Menor a CAPECO 

01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VEREDAS Y LOSA - 33 - no hay comparacion 

01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     

01.05.01 ZAPATAS     

01.05.01.01 ZAPATAS - CONCRETO 210 KG/CM2 25 22 87 Menor a CAPECO 

NO INDICA  ZAPATAS - ENCOFRADOY DESENCOFRADO 14 41 292 Mayor a CAPECO 

01.05.01.02 ZAPATAS - ACERO ESTRUCTURAL 250 407 163 Mayor a CAPECO 

01.05.02 VIGAS DE CIMENTACION     

01.05.02.01 VIGAS DE CIMENTACIÓN - CONCRETO 210 KG/CM2 12 25  no hay comparacion 

01.05.02.02  VIGAS DE CIMENTACIÓN - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO 35 26 74 Menor a CAPECO 

01.05.02.03 VIGAS DE CIMENTACIÓN - ACERO ESTRUCTURAL 250 304 122 Mayor a CAPECO 

01.05.03 SOBRECIMIENTO ARMADO     

01.05.03.01 SOBRECIMIENTO ARMADO - CONCRETO 210 KG/CM2 - 21 - no hay comparacion 

01.05.03.02 SOBRECIMIENTO ARMADO - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO - 26 - no hay comparacion 

01.05.03.03 SOBRECIMIENTO ARMADO - ACERO ESTRUCTURAL 250 210 84 Menor a CAPECO 

01.05.04 COLUMNAS     

01.05.04.01 COLUMNAS - CONCRETO 210 KG/CM2 10 13 131 Mayor a CAPECO 

01.05.04.02 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO 31 25 79 Menor a CAPECO 

01.05.04.03 COLUMNAS - ACERO ESTRUCTURAL 250 197 79 Menor a CAPECO 

01.05.05 COLUMNETAS     

01.05.05.01 COLUMNETAS - CONCRETO 175 KG/CM2 - 12  no hay comparacion 

01.05.05.02 COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO - 18 - no hay comparacion 
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01.05.05.03 COLUMNETAS - ACERO ESTRUCTURAL 250 215 86 Menor a CAPECO 

01.05.06 VIGAS     

01.05.06.01 VIGAS - CONCRETO 210 KG/CM2 20 27 133 Mayor a CAPECO 

01.05.06.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO 45 37 82 Menor a CAPECO 

01.05.06.03 VIGAS - ACERO ESTRUCTURAL 250 282 113 Mayor a CAPECO 

01.05.07 VIGAS DE CONFINAMIENTO     

01.05.07.01 VIGAS DE CONFINAMIENTO - CONCRETO 175 KG/CM2 - 8 - no hay comparacion 

01.05.07.02 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO - 16 - no hay comparacion 

01.05.07.03 VIGAS DE CONFINAMIENTO - ACERO ESTRUCTURAL 250 184 74 Menor a CAPECO 

01.05.08 LOSA ALIGERADA     

01.05.08.01 LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 KG/CM2 250 39 15 Menor a CAPECO 

01.05.08.02 LOSA ALIGERADA - ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO 58 56 97 Menor a CAPECO 

01.05.08.03 LOSA ALIGERADA - ACERO ESTRUCTURAL 250 285 114 Mayor a CAPECO 

01.05.08.04 
LADRILLO DE ARCILLA HUECO 20X30X30 SUMINISTRO Y 
COLOCADO 

1600 2609 163 
Mayor a CAPECO 

01.05.08.05 
LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 SUMINISTRO DE 
COLOCADO 

1600 2058 129 
Mayor a CAPECO 

01.05.09 PLACAS     

01.05.09.01 PLACAS - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 - 20 - no hay comparacion 

01.05.09.02 PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - 66 - no hay comparacion 

01.05.09.03 PLACAS - ACERO ESTRUCTURAL 250 197 79 Menor a CAPECO 

01.05.10 ESCALERAS     

01.05.10.01 ESCALERA - CONCRETO F`C=210KG/CM2 12 17 142 Mayor a CAPECO 

01.05.10.02 ESCALERA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 24 16 66 Menor a CAPECO 

01.05.10.03 ESCALERA - ACERO ESTRUCTURAL 250 295 118 Mayor a CAPECO 

02 ARQUITECTURA     

02.01 
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 

    

02.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA 9,46 12 127 Mayor a CAPECO 

02.01.02 MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG DE ARCILLA 6,45 12 183 Mayor a CAPECO 

02.02 
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

    

02.02.01 

TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-

ARENA 1:5 20 
27 135 

Mayor a CAPECO 

02.02.02 

TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-

ARENA 1:5 20 
17 83 

Menor a CAPECO 

02.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS 1:5 INTERIOR 12 12 100 iguales 

02.02.04 TARRAJEO EN COLUMNAS Y PLACAS 1:5 EXTERIOR 25 15 59 Menor a CAPECO 

02.02.05 TARRAJEO EN VIGAS 1:5 INTERIOR 6,5 9 146 Mayor a CAPECO 

02.02.06 TARRAJEO EN VIGAS 1:5 EXTERIOR 6,5 14 209 Mayor a CAPECO 

02.02.07 

REVESTIMIENTO GRADAS CON MORTERO 1:4 X2 CM, PULIDO 

MEZCLA 1:2X1 CM EN ESCALERA 
- 

11 - 
no hay comparacion 

02.02.08 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS E=0.15M 18 20 110 Mayor a CAPECO 

02.03 
CIELOS RASOS 

    

02.03.01 CIELO RASO CON MEZCLA 1:5 E=1.5CM INTERIOR 6 26 441 Mayor a CAPECO 

02.03.02 CIELO RASO CON MEZCLA 1:5 E=1.5CM EXTERIOR 6 12 196 Mayor a CAPECO 

02.04 
PISOS Y PAVIMENTOS 

    

02.04.01 PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E = 2'' 1:4 100 120 120 Mayor a CAPECO 

02.05 
CONTRAZOCALOS 

    

02.05.01 CONTRAZOCALO CEMENTO FROTACHADO H = 20 CM. E=2CM. 20 30  Menor a CAPECO 

02.05.02 CONTRAZOCALO CEMENTO FROTACHADO H = 15 CM. E=2CM. 24 20 85 Menor a CAPECO 

02.09 
COBERTURA 

    

02.09.01 COBERTURA DE TEJA PLANA 20X40 COLOR LADRILLO 30 80 267 Mayor a CAPECO 

02.11 PINTURA       

02.11.01 
PINTURA LATEX EN CIELO RRASO Y VIGAS INTERIORES, INC. 2 
MANOS  33 30 

90 
Menor a CAPECO 

02.11.02 
PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS INTERIORES, INC. 
COLUMNAS  33 38 

115 
Mayor a CAPECO 

02.11.03 

PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS EXTERIORES, INC. 2 

MANOS  33 28 
85 

Menor a CAPECO 

        Fuente: Elaboración propia 
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 EVALUACION DE EPP Y PROTOCOLOS CONTRA COVID 19:  

 

 Construcción: 

 

En cuanto a este punto evaluado desde el inicio hasta fin de obra se verifico 

las siguientes observaciones en cuanto al uso de los equipos de protección 

personal se contó con:  

 

 Guantes 

 Casco 

 Botas de seguridad 

 Lentes de seguridad  

 Ropa de trabajo  

 

Primero: El ingeniero Eduardo encargado de la seguridad en obra en las 

charlas que se da antes de inicio de obra en un rango de 7:20 AM – 7:30 

AM indicaba que todos los obreros debían cumplir con los EPP según la 

actividad que se esté realizando. 

 

Segundo: Gran parte de obreros cumplió con sus EPP. Pero para temas de 

altura y corte de acero fueron donde se evidenciaron mayormente problemas 

por: 

 

 En temas de altura para las actividades de asentado de ladrillo, 

encofrado y amarre de aceros en vigas y losas. Se evidencio la falta de 

arnés y línea de vida para los obreros.  

 

 En temas cortes de varillas de acero los oficiales no usaban lentes de 

seguridad para la protección ante las chispas que producía el cortar con 

la amoladora. 

 

 Covid – 19: 

 

Para el tema de covid-19 debido a la pandemia en la obra se contaba con 

una zona de triaje encargada de una enfermera. Donde su secuencia era: 

 

 Antes de ingresar a triaje se tenía que lavar las manos con agua y 

jabón líquido que estaba en la zona de entrada del colegio. 

 

 Luego ingresaba a la zona de triaje donde la enfermera tomaba 

control de temperatura con termómetro digital y saturación de 

oxígeno en la sangre con un pulsímetro. 

 

 Posteriormente ingresaban a vestuarios a cambiarse para iniciar sus 

trabajos en campo. 

 

 Se realizaba una prueba rápida contra el covid-19 cada semana que 

ingresaba personal nuevo. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

 

Comparación de los rendimientos obtenidos en situ con los rendimientos que 

indica el expediente técnico.  
 

• Estructuras:  

 

En las partidas que involucran a la especialidad de “Estructuras” se ha obtenido 

rendimientos reales que van entre el 29% (Vigas de confinamiento – encofrado 

y desencofrado) hasta 1198% (Corte superficial manual hasta 0.20 mt.) con 

respecto a los rendimientos establecidos en el Expediente Técnico del proyecto 

“Rehabilitación del local escolar 88042 con código local n° 038084”. - distrito 

de Nuevo Chimbote - provincia de Santa – Ancash. 

 

En cuanto a la eficiencia de la mano de obra en las 53 partidas evaluadas de la 

especialidad de “Estructuras” se obtuvo de la siguiente manera:  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Arquitectura: 

 

En las partidas que involucran a la especialidad de “Arquitectura” se ha 

obtenido rendimientos reales que varían entre el 80% (Cobertura de teja plana 

10x 40 color ladrillo) hasta el 265% (Cielo raso con mezcla 1:5 E=1.5 cm 

interior) con respecto a los rendimientos establecidos en el Expediente Técnico 

del proyecto “Rehabilitación del local escolar 88042 con código local n° 

038084”. - distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa – Ancash. 

 

En cuanto a la eficiencia de la mano de obra en las 21 partidas evaluadas de la 

especialidad de “Arquitectura” se obtuvo de la siguiente manera:  

 

 

TIPO DE EFICIENCIA  CANTIDAD DE PARTIDAS % DE OCURRENCIA  

EXCELENTE  39 74% 

MUY BUENA  5 9% 

NORMAL 5 9% 

BAJA 2 4% 

MUY BAJA  2 4% 
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TIPO DE EFICIENCIA  CANTIDAD DE PARTIDAS % DE OCURRENCIA  

EXCELENTE  17 81% 

MUY BUENA  3 14% 

NORMAL 1 5% 

BAJA No hay  No hay  

MUY BAJA  No hay  No hay  

    Fuente: Elaboración propia 

 

 Instalaciones eléctricas: 

 

En las partidas que involucran a la especialidad de “Inst. Eléctricas” se ha 

obtenido rendimientos reales que varían entre el 70% (Trazo, nivelación y 

replanteo para redes eléctricas) hasta el 233% (Excavación de zanjas para redes 

0.80 x 0.60m) con respecto a los rendimientos establecidos en el Expediente 

Técnico del proyecto “Rehabilitación del local escolar 88042 con código local 

n° 038084”. - distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa – Ancash. 

 

En cuanto a la eficiencia de la mano de obra en las 13 partidas evaluadas de la 

especialidad de “Instalaciones Eléctricas” se obtuvo de la siguiente manera:  

 

TIPO DE EFICIENCIA  CANTIDAD DE PARTIDAS % DE OCURRENCIA  

EXCELENTE  8 62% 

MUY BUENA  4 31% 

NORMAL 1 7% 

BAJA No hay  No hay  

MUY BAJA  No hay  No hay  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Instalaciones sanitarias: 

 

En las partidas que involucran a la especialidad de “Inst. Sanitarias” se ha 

obtenido rendimientos reales que varían entre el 6% (Eliminación de material 

excedente) hasta el 960% (Instalación y colocación de rejilla metálica de 

A=0.30m) con respecto a los rendimientos establecidos en el Expediente 

Técnico del proyecto “Rehabilitación del local escolar 88042 con código local 

n° 038084”. - distrito de Nuevo Chimbote - provincia de Santa – Ancash. 
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En cuanto a la eficiencia de la mano de obra en las 19 partidas evaluadas de la 

especialidad de “Instalaciones Sanitarias” se obtuvo de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

     

                 Fuente: Elaboración propia 

 

   Comparación de rendimientos con antecedentes.  

 

• Comparando con Mondragón (año 2017) “Evaluación de los rendimientos de 

mano de obra en la pavimentación del jiron Miguel Grau, sector Fila Alta, 

provincia Jaén – Cajamarca” indica que de un resultado que 21 partidas 

analizadas se obtuvieron que: 09 han registrado menor requerimiento de 

mano de obra que la indicada en el Expediente Técnico y 12 han registrado 

mayor requerimiento de mano de obra que la indicada por el Expediente 

Técnico. Realizando una comparación la presente investigación se ha 

evaluado 106 partidas de las cuales; 47 partidas son menores al expediente 

técnico, 56 partidas son mayores al expediente técnico y solo 3 partidas tienen 

el mismo rendimiento. Evidenciando que esta investigación abarca más del 

triple de partidas que la de Mondragón realizo en su tesis.  

 

• Comparando con Temoche y Horna (año 2019) “Evaluación de rendimientos 

de mano de obra y maquinaria en los proyectos de infraestructura vial en los 

distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote, Ancash – 2019” indica que del 

análisis de los resultados obtenidos se concluye que existen diferencias 

significativas entre el rendimiento real y lo indicado en los expedientes 

técnicos con variaciones que oscilan desde 8.83% hasta el 393.58%. Donde 

en esta presente investigación en las 106 partidas evaluados se concluye que 

existen variaciones que van de 06% (Eliminación de material excedente) y 

1198 % (Corte superficial manual hasta 0.20 mt.). Donde en la tesis de 

Temoche y Horna indica que los factores de afectación son el Clima y la 

TIPO DE EFICIENCIA  CANTIDAD DE PARTIDAS % DE OCURRENCIA  

EXCELENTE  7 37% 

MUY BUENA  3 16% 

NORMAL 8 42% 

BAJA No hay  No hay  

MUY BAJA  1 5% 
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Ubicación y que en esta investigación se observó que el Clima y ubicación 

no fue un problema ya que los obreros oscilan en edad de 20-45 años, y que 

dichos factores no fueron impedimentos para obtener rendimientos bajos y 

que sus labores fueron normales y generando rendimientos superiores en 

diversas partidas.  

 

• Comparando con Reyes (año 2018) ‘’Comparación entre rendimiento de 

mano de obra establecido por el Comité Nacional de Salarios y rendimiento 

real obtenido en obra en partidas de albañilería para edificaciones”. República 

Dominicana. Como conclusión se tiene que los rendimientos de mano de obra 

estipulados por la Comisión Nacional de Salarios están muy distantes de la 

realidad, de seis partidas seleccionadas para ser investigadas, solo una resultó 

con una prueba de hipótesis positivo. Donde evaluando solo las partidas que 

coinciden con los análisis de costos unitarios que indica la CAPECO según 

la tabla 7. Indica que 27 partidas son mayores a lo que indica la CAPECO y 

28 partidas son menos a lo que indica CAPECO. Sabiendo que no se tiene 

conocimiento de cómo se fueron evaluados dichos rendimientos por la 

CAPECO, pero en esta investigación si se tuvo conocimiento de las 

características de los obreros y del lugar de la obra, donde se conoció que los 

obreros están en un intervalo de 20 a 45 años y cuentan con gran experiencia 

en el sector construcción por eso se obtuvo resultados superiores a la 

CAPECO y donde se evidencia gran equilibrio. 
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V. CONCLUSIONES 

 

• Luego de haber hecho el análisis correspondiente de todas las partidas indicadas en 

el expediente técnico a la fecha con lo ejecutado in situ, se ha podido comprobar 

que los porcentajes de ejecución de las 106 partidas evaluadas, 47 partidas tienen 

rendimientos inferiores a lo que indicaba el expediente técnico, 56 partidas son 

superiores a lo que indica el expediente técnico y solo 3 partidas coinciden, además 

hay una partida que no estuvo considerada en el expediente técnico, pero si se 

evidencio dicha actividad en campo siendo esta la partida de “Zapatas – encofrado 

y desencofrado”. Esa gran cantidad de partidas superiores al exp. Técnico se debe 

a la buena secuencia de trabajo, el contar con los insumos, a la experiencia laboral 

de los obreros, las edades de los trabajadores se encuentran entre los 20 y 45 años 

y por último el buen ambiente de trabajo permite que los obreros avancen de manera 

tranquila, segura, eficaz y rápida.  

 

• En cuanto al análisis de los rendimientos reales vs CAPECO, solo se consideraron 

las partidas que coincidían siento un total de 47 partidas de las 69 evaluados, donde 

se obtuvo que 28 partidas son menores a lo que indica la CAPECO y 27 partidas 

son mayores a la CAPECO, esto se puede evidenciar en la tabla 7.  Pues esto indica 

que la variación se puede deber a la zona de estudio, ya que los rendimientos de la 

CAPECO son válidos para la zona de Lima y Callao, y esta investigación se dio en 

la zona de Nuevo Chimbote. 

 

• En cuanto a EPP y protocolos para el covid-19 en obra se evidencio hasta la 

culminación de obra si se cumplió en gran parte el uso de los EPP y los protocolos 

contra covid-19 debido a que en la obra se contaba solo con 12 obreros y donde 10 

de ellos son personal fijo por pertenecer al sub-contratista y los otros 2 rotaban cada 

semana como personal nuevo. Por tanto, esto permitió tener un debido control a 

cuanto a los EPP y protocolos de bioseguridad.  
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No obstante, se evidenció que, en gran parte de partidas de vaciado de concreto, se 

contaba con personal no perteneciente a la obra llamados “lateros” para la ayuda en 

el vaciado de concreto debido a la gran cantidad de volumen de concreto a vaciar. 

A Este personal se le brindaba ciertos EPP pero solo hasta donde alcanzaba, no todo 

tenían sus EPP, además este personal ignoraba los protocolos de seguridad a pesar 

de que se les orientaba antes de ingresar a la obra.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

• La entidad que elabora expedientes técnicos debería utilizar rendimientos 

acordes a la zona que se ejecutará la obra y evitar colocar los rendimientos de la 

CAPECO, ya que bien se sabe que estos rendimientos de la CAPECO solo son 

válidos para Lima y Callao. Se recomienda que las entidades creen o tengan su 

propia base de datos de rendimientos según la zona donde se ejecutará la obra 

para tener un cronograma y presupuesto más acorde a la realidad. 

 

• Se recomienda que toda empresa que gana una obra debe estar bien constituida 

para poder: ejecutar la obra de acuerdo con lo planeado y especificado en el 

tiempo determinado y programado, realizarla en el costo presupuestado, obtener 

trabajo de calidad, evitar problemas laborales, dar seguridad al personal y a la 

obra, y dar plena satisfacción al cliente, ya que esto permitirá que se obtenga un 

buen rendimiento y avance óptimo de los obreros en sus actividades, aparte que 

permitirá a la empresa ganar reconocimiento y confianza para futuros clientes.   
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Anexo 01: Formato de recolección de datos en campo 
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OBRA   

UBICACIÓN   

UNIDAD EJECUTORA   

ACTIVIDAD/PARTIDA   

UNIDAD DE MEDIDA   

ESPECIFICACIONES   

ENCUESTADOR   

                     

FECHA 
DETALLES DE CUADRILLAS INICIO DE 

PARTIDA 

FINAL 
DE  

PARTIDA 

DESCANSO 
(MINUTOS) 

TIEMPO DE JORNADA 
TRABAJADA 

(HORAS) 

 AVANCE 
DIARIO  

DEL 
METRADO 

RENDIMIENTO 
OBTENIDO 

COEFICIENTE DE APORTE DE  
MANO DE OBRA 

EQUIPOS DE 
PROTECCION 

PERSONAL CONTRA 
VIRUS COVID -19 Cap. Oper. Ofic. Peón. HORAS MIN. DECIMALES Cap. Oper. Ofic. Peón.  
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Anexo 02:  Rendimientos de estructuras del expediente técnico (Análisis de costos 

unitarios) 
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Anexo 03:  Rendimientos de arquitectura del expediente técnico (Análisis de costos 

unitarios) 
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Anexo 04:  Rendimientos de instalaciones electricas del expediente técnico (Análisis de 

costos unitarios) 
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Anexo 05:  Rendimientos de instalaciones sanitarias del expediente técnico (Análisis de 

costos unitarios) 
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Anexo 06: Resultados de recolección de datos en campo (ESTRUCTURAS) 
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Anexo 07: Resultados de recolección de datos en campo (ARQUITECTURA) 
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Anexo 08: Resultados de recolección de datos en campo (INS. ELECTRICAS) 
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Anexo 09: Resultados de recolección de datos en campo (INS. SANITARIAS) 
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Anexo 10: Panel fotográfico de obra 
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 [Figura de Sebastián Pozo]. (I.E 88042. 2020). Foto de campo. Nuevo Chimbote 

 

 

[Figura de Sebastián Pozo]. (I.E 88042. 2020). Foto de campo. Nuevo Chimbote 
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[Figura de Carlos Huanca]. (I.E 88042. 2020). Foto de campo. Nuevo Chimbote. 

  

[Figura de Carlos Huanca]. (I.E 88042. 2020). Foto de campo. Nuevo Chimbote. 
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[Figura de Carlos Huanca]. (I.E 88042. 2020). Foto de campo. Nuevo Chimbote. 

 

[Figura de Carlos Huanca]. (I.E 88042. 2020). Foto de campo. Nuevo Chimbote. 
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[Figura de Sebastián Pozo]. (I.E 88042. 2020). Foto de campo. Nuevo Chimbote. 

 

   

[Figura de Sebastián Pozo]. (I.E 88042. 2020). Foto de campo. Nuevo Chimbote. 
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 [Figura de Carlos Huanca]. (I.E 88042. 2020). Foto de campo. Nuevo Chimbote. 

 

 

 

[Figura de Carlos Huanca]. (I.E 88042. 2020). Foto de campo. Nuevo Chimbote. 
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[Figura de Carlos Huanca]. (I.E 88042. 2020). Foto de campo. Nuevo Chimbote. 

[Figura de Carlos Huanca]. (I.E 88042. 2020). Foto de campo. Nuevo Chimbote. 
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